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Cílem práce je řešení vybraných částí stavebně-technologické studie hrubé vrchní 
stavby pro objekt Centra volnočasových aktivit v Jihlavě. Obsah bakalářské práce 
je technická zpráva řešeného objektu, technologická studie realizace hlavních 
technologických etap pro zadaný objekt, časový harmonogram výstavby zadané 
technologické etapy hrubé vrní stavby, základní koncepce staveništního provozu, situace 
zařízení staveniště, technická zpráva zařízení staveniště, řešení dopravních tras 
na staveniště, výkaz výměr hrubé vrchní stavby, technologický předpis po zdění 
a prefabrikované stropní konstrukce, řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, návrh 
strojní sestavy, kontrolní zkušební plán pro zdění a prefabrikované stropní konstrukce.  
KLÍČOVÁ SLOVA  
Hrubá vrchní stavba, stavebně technologická studie, časový harmonogram, zařízení 
staveniště, dopravní trasy, výkaz výměr, bezpečnost práce technologický předpis, kontrolní 
a zkušební plán, zdění, prefabrikované stropní konstrukce, strojní sestava  
ABSTRACT  
The aim of the thesis is to solve selected parts of the building-technological study 
of the gross top-structure for the object of the Centre for leisure-time activities in Jihlava. 
The bachelor´s thesis is a technical report of a solved object, a technological study 
of the implementation of the main technological stages for the given building, a timetable 
for the construction of the technological stages of the rough construction, the basic concept 
of the construction site, the situation of the building site equipment, the technical report 
of the building site, Dimensions of gross overhead construction, technological regulation 
after masonry and prefabricated ceiling construction, occupational safety and health 
protection, design of machine assemblies. A control test plan for masonry and prefabricated 
ceiling constructions.  
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Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickou studií hrubé vrchní stavby 
objektu volnočasových aktivit v Jihlavě. Jedná se o novostavbu dvoupodlažního Vodáckého 
centra se společenskou častí v prvním nadzemním podlaží a ubytovací časti v druhém 
nadzemním podlaží. 
Stavba bude stát na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města Jihlava. Pozemky 
se nachází v části města, kde leží i ostatní sportoviště města Jihlava. 
Obvodové zdivo, vnitřní nosné zdivo, zdivo z tvárnic AKU a dělící příčky budou 
zhotoveny z broušených tvarovek HELUZ. Tvarovky budou spojovány na pero a drážku 
ve styčné spáře a na tenkovrstvé lepidlo v ložné spáře. Stropní konstrukce a konstrukce 
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1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Vodácké centrum 
 
Místo stavby:  Jihlava parcela č.4719/1, 4720, 4719/4 
 Okres: Jihlava 
 Kraj: Vysočina 
 
Hlavní investor: Spolek Stavba Vysočiny 
 Majakovského 1516/8 
586 01 Jihlava 
 
Generální projektant:  Kočí Lukáš 
Rataje 1396 
539 01 Hlinsko 
Tel.: 721471021 
 
Dodavatel stavební části:  POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. 
Pávovská 913/12a 
586 01 Jihlava 
 
Termín zahájení stavby:  03/2018 
 
Termín dokončení stavby:  10/2018 
 
Dohodnutá lhůta výstavby:  8 měsíců 
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1.2 Způsob napojení na dopravní sytém 
Místo stavby se nachází v těsné blízkosti stávající komunikace (ulice Mostecká). 
Napojení staveniště a následné stavby bude provedeno stávajícím sjezdem, který se nachází 
na pozemku stavebníka právě na výše uvedenou komunikaci. Tento sjezd je dostatečně 
zpevněn, a proto nebude třeba jeho dalších úprav. Jakékoli další možnosti napojení 
staveniště na dopravní systém jsou zcela vyloučeny z důvodu stávající zastavěnosti okolí 
stavby. Napojení vlastního objektu na dopravní infrastrukturu po dokončení stavby bude 
provedeno týmž sjezdem. Úprava povrchu sjezdu bude spočívat v provedení krytu 
z asfaltového betonu s betonovými krajníky a silničními obrubníky. Na tento sjezd bude 
navazovat nově navržená komunikace v prostoru staveniště. Při jižní straně objektu 
je navrženo 7 parkovacích míst, na východní straně je vyhrazeno místo pro zásobování. 
Povrch parkovacích míst je proveden z asfaltu. 
 
1.3 Členění stavby na stavební objekty 
Stavební objekty: 
 




SO 02 Přípojka plynovodu NTL 
SO 03 Přípojka el. energie NN 
SO 04 Přípojka vodovodu 
SO 05 Přípojka jednotné kanalizace 




1.4 Popis staveniště 
1.4.1 Rozsah a výchozí stav 
Stavba Vodáckého centra bude provedena na pozemcích 4719/1, 4720, 4719/4. 
Vlastníkem těchto pozemků je statutární město Jihlava. Pozemky jsou v současné době 
nevyužívány a dle schváleného územního plánu města Jihlava, se nachází v zastavitelném 
území. Terén pozemků je v prostoru navržené stavby rovinný. Na staveništi se nachází 
stromy, které se před výstavbou odstraní. V okolí pozemku se nachází stávající zástavba 
a tenisové kurty. 
1.4.2 Zajištění zdroje vody, elektrické energie, kanalizace 
Zajištění zdroje vody a kanalizace bude provedeno v předstihu v podobě provedení 
vodovodní přípojky včetně osazení vodoměrnou šachtou a provedení řádu jednotné 
kanalizace. Přípojky budou napojeny na stávající inženýrské sítě vedoucí v ulici Mostecká. 
Zajištění zdroje elektrické energie bude provedeno staveništní přípojkou, která bude nově 
zbudována a připojena na stávající rozvod el. energie na ulici Mostecká. Prvky zařízení 
staveniště budou řešeny jako mobilní a jejich napojení na výše uvedené zdroje bude řešeno 
pomocí staveništních přípojek. 
1.4.3 Technická infrastruktura 
Veškeré inženýrské sítě se nachází v blízkosti zamýšlené stavby. V přilehlé ulici 
Mostecká jsou trasy vodovodu, nízkotlakého plynovodu (NTL), nízkého napětí (NN), 
jednotné kanalizace, veřejného osvětlení a sdělovacího vedení. Před zahájením samotné 
výstavby bude nutné inženýrské sítě vyznačit. 
1.4.4 Bezpečnost třetích osob 
Staveniště je uvažováno na západní straně pozemku. Je třeba zajistit, aby nedošlo 
k ohrožení třetích osob. Zabezpečení bude provedeno pomocí mobilního oplocení, které 
bude rozprostřeno po celém obvodě staveniště. Díky tomu by nemělo dojít k nežádoucímu 
vstupu nepovolaných osob na staveniště. Veškeré možné vstupy i každý pátý dílec oplocení 
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budou z důvodu bezpečnosti jak třetích osob, tak pracovníků stavby opatřeny výstražnou 
cedulí s nápisem „Zákaz vstupu na staveniště“. Z hlediska omezení dopravy při výjezdu 
vozidel stavby na stávající komunikaci (ulice Mostecká) není třeba žádných zvláštních 
opatření ve smyslu dopravního značení omezující rychlost vozidel jedoucích po stávající 
komunikaci. Stávající komunikace bude osazena příslušným dopravním značením, které 
bude náležitě upozorňovat řidiče vozidel na probíhající stavební práce. Výjezd ze staveniště 
bude rovněž opatřen příslušným dopravním značením, čímž bude dosaženo oboustranného 
upozornění. Veškeré toto značení musí být projednáno a odsouhlaseno příslušným DI PČR. 
1.4.5 Objekty a plochy zařízení staveniště 
Zařízení staveniště budou tvořit prostory pro uskladnění materiálů a prostory 
pro pracovníky stavby. Materiál bude uskladněn buď v mobilních kontejnerech, nebo 
na místech k tomu určených. V mobilních kontejnerech bude převážně materiál, který nesmí 
být vystaven povětrnostním vlivům a drobné pracovní pomůcky a nástroje. Pracovníci 
stavby budou mít k dispozici šatnu a denní místnost v podobě staveništních kontejnerů tomu 
uzpůsobených. Stejným způsobem budou řešeny i kanceláře pro stavbyvedoucího a mistra 
stavby. WC bude zřízeno také pomocí mobilních staveništních kontejnerů. Sprchy budou 
řešeny rovněž kontejnerem k tomuto účelu náležitě uzpůsobeným. Umístění a napojení 
všech těchto objektů a ploch zařízení staveniště na inženýrské sítě je zřejmé z výkresu 
Zařízení staveniště. 
1.5 Charakteristika řešeného objektu 
1.5.1  Využití objektu 
Záměrem investora je vybudování nového Vodáckého centra, které bude sloužit 
ke sportovnímu vyžití v dané lokalitě. Spolek Stavba Vysočiny se zabývá developerskou 
činností v oblasti výstavby objektů pro sportovní účely. V tomto případě se jedná 
o novostavbu Vodáckého centra. Tento objekt bude po dokončení majetkem města Jihlava 
a bude sloužit k provozování vodních sportů. 
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1.5.2 Architektonické a dispoziční řešení 
Řešený stavební objekt je navržen jako dvoupodlažní. Půdorysné rozměry objektu 
jsou 38,25 x 14,25 m, zastavěná plocha 583,75 m2, obestavěný prostor 4191 m3. Atika 
se nachází ve výšce + 7,425 m. Nejvýraznějším architektonickým prvkem je ustupující druhé 
podlaží na severní straně objektu. Vstup do objektu je z jižní strany. Dispozičně je v 1. NP 
restaurace pro 46 osob, kuchyň, klubovna, kotelna, posilovna, sušárna, dílna, technická 
místnost, šatny, umývárny a WC. V 2.NP se nachází pokoje na ubytování osob, chodba, 
umývány a WC. 
1.5.3 Konstrukční popis řešeného objektu 
Základové konstrukce objektu 
V místě uvažovaného objektu je základová půda různorodá, nejčastěji však hrubý 
štěrk, jílovitá hlína a řadí se do třídy těžitelnosti 4. Objekt bude založen na betonových 
základových pasech a železobetonové podlahové desce. Vnitřní základové pasy budou 
prohloubeny na jednotnou výšku 900 mm. Obvodové pasy budou prohloubeny rovněž 
na výšku 900 mm. Šířka vnitřních pasů bude 550 mm, vnější pasy budou šířky 800 mm. 
Svislé konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou převážně tvořeny cihelnými tvárnicemi. Výjimku tvoří 
pouze železobetonové sloupy pro ustupující podlaží, které se nachází v 1. NP. Obvodové 
zdivo je tvořeno cihelnými tvárnicemi Heluz FAMILY 50, vnitřní nosné stěny budou 
z tvárnic Heluz 25 STI, dělící příčky budou zhotoveny z cihelných tvárnic Heluz 11,5, 
ve 2.NP. budou zvukově izolační příčky z tvárnic Heluz AKU 17,5. 
Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce budou tvořeny železobetonovými stropními panely 
GOLDBECK tl. 250 mm a 190 mm. Stropní konstrukce bude doplněna ztužujícím věncem 




Střecha je navržena jako plochá a její nosnou konstrukci tvoří stropní panely 
GOLDBECK tl. 250 mm. 
Skladba střešního pláště: 
 hydroizolační pás elastek 50 + glastek 40 
 separační geotextilie 
 tepelná izolace ze stabilizovaného polystyrenu  
 geotextilie 
 parozábrana – fólie SEPATEN svařovaná 
 geotextilie 
 spádová vrstva 
 stropní panely  
1.6 Časový plán výstavby 
1. Zemní práce       10. 03. 18 – 29. 04. 18 
 
2. Základy      30. 04. 18 – 30. 05. 18 
 
3. Realizace hrubé vrchní stavby   31. 05. 18 – 31. 08. 18 
 
4. Práce dokončovací     01. 09. 18 – 31. 10. 18 
1.7 Realizace hlavních technologických etap zadaného objektu 
Jednotlivé etapy výstavby představují zhotovení a připravení následujících dílčích 
činností: 
1. Etapa – zemní práce: 
- oplocení pozemku 
- zřízení zařízení staveniště 
- skrývka pozemku 
- určení hlavní polohové čáry a 2 pevných výškových bodů 
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- vytýčení stavby 
- vytýčení inženýrských sítí 
- provedení potřebných výkopů 
 
2. Etapa – základy: 
- provedení obvodových pasů 
- provedení vnitřních pasů 
- betonáž vnitřních a obvodových pasů 
- provedení zásypu a zhutnění okolo základových pasů 
- provedení ztraceného bednění a příprava podkladu pro  
  základovou desku 
- betonáž základové desky 
- provedení vlastního napojení inženýrských sítí 
 
3. Etapa – realizace horní hrubé stavby: 
- vyzdění svislých nosných konstrukcí 
- betonáž železobetonové sloupů 
- osazení ocelových sloupů 
- osazení vodorovných nosných konstrukcí 
- osazení prefa. schodiště 
- vyzdění vnitřních příček 
 
4. Etapa – dokončovací práce: 
- montáž oken, dveří 
- provedení vnitřních rozvodů inženýrských sítí a jejich  
  kompletace 
- zhotovení vnitřních omítek 
- provedení vnitřních podlah 
- montáž vnitřních dveří 
- zbudování veškerých komunikací a prostorů okolí stavby 
- dokončení terénních úprav okolí stavby 
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1.8 Environmentální a bezpečnostní požadavky 
1.8.1 Environmentální požadavky 
Během výstavby je nutné dodržovat požadavky týkající se ochrany životního 
prostředí. Podrobněji je o této problematice pojednáno v technologickém předpisu 
pro provádění svislých a vodorovných konstrukcí. 
1.8.2 Bezpečnostní požadavky 
Před zahájením vlastních prací musí být všichni pracovníci řádně proškoleni 
o bezpečnosti práce a o tomto proškolení musí být proveden zápis, který jednotliví 
pracovníci potvrdí svým podpisem. Pracovníci musí být dále seznámeni s technologickými 
postupy prací a s použitými technologiemi, materiály a pomůckami. Vedoucí pracovní čety 
stanoví konkrétní postupy, které zaručí bezpečnost na pracovišti. 
Podrobněji jsou tyto požadavky popsány v technologickém předpisu pro provádění 
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2.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Vodácké centrum 
 
Místo stavby:  Jihlava parcela č.4719/1, 4720, 4719/4 
   Okres: Jihlava 
 Kraj: Vysočina 
 
Hlavní investor: Spolek Stavba Vysočiny 
 Majakovského 1516/8 
586 01 Jihlava 
 
Generální projektant:  Kočí Lukáš 
Rataje 1396 
539 01 Hlinsko 
Tel.: 721471021 
 
Dodavatel stavební části:  POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. 
Pávovská 913/12a 
586 01 Jihlava 
 
Termín zahájení stavby:  03/2018 
 
Termín dokončení stavby:  10/2018 
 
Dohodnutá lhůta výstavby:  8 měsíců 
 
 
Název subdodavatele: HESCO, s.r.o.  
tř. Tomáše Bati 1616 








Název subdodavatele: VOTOP, s.r.o.  
Znojemská 5056/84a 
586 01 Jihlava 
IČO: 46962115 
 
Název subdodavatele: Emil Mejstřík  
Červené Domky 111/38 




2.2 Členění na stavební objekty a technická a technologická 
zařízení 
Stavba je složena z několika objektů SO 01 – SO 07 
2.2.1 Hlavní stavební objekty 
SO 01 – Vodácké centrum 
Dvoupodlažní objekt zděný. Postup výstavby, napojení na infrastrukturu a ochrana, 
viz technická zpráva. 
2.2.2 Přípojky 
SO 02 – Plyn 
Napojení plynové přípojky bude provedeno ze stávajícího rozvodu v ulici Mostecká, 
se souhlasem patřičných orgánů. Současně s výstavbou plynové přípojky bude zhotovena 
zděná uzamykatelná skříň pro hlavní uzávěr plynu a plynoměr pro objekt. Samostatná skříň 
bude osazena na rohu u vjezdu na parcelu. 
 
SO 03 – Elektřina 
Elektrická přípojka bude vedena z ulice Mostecká, kde se napojí na stávající 
podzemní vedení nízkého napětí. Současně s elektrickou přípojkou bude postavena hlavní 
domovní pojistková skříň s elektroměrem dodaná od provozovatele sítí, která bude před 
objektem vedle plynoměru (viz situace ZS). 
 
SO 04 – Voda 
Voda pro objekt bude odebírána z vodovodního řádu v ulici Mostecká pomocí 
vodovodní přípojky. Vodoměrná soustava bude umístěna za hranicí pozemku ve vodoměrné 
šachtě. Délka přípojky od napojení ze stávajícího řádu k vodoměru činí 10 m. Vodoměrná 
šachta je železobetonová izolovaná proti zemní vlhkosti a spodní vodě, přístupná přes 






SO 05 – Kanalizace 
Odpadní a dešťové potrubí bude napojeno na jednotný kanalizační řád vedený v ulici 
Mostecká. Potrubí bude plastové z neměkčeného polyvinylchloridu. Na pozemku bude 
zřízena monolitická revizní šachta průměru 1100 mm (viz situace ZS).  
2.2.3 Ostatní objekty 
SO 06 – Asfaltová plocha  
Pozemní komunikace s parkovacími místy. Napojení na stávající komunikaci v ulici 
Mostecká. Podklad vozovky bude ze štěrkodrti (makadam) frakce 0 – 63 mm o tloušťce 
vrstvy 150 mm, následovat bude finální vrstva z asfaltu, která bude provedena po dokončení 
stavby. 
2.3 Popis staveniště 
Pozemek byl určen městem Jihlava jako stavební parcela. Pozemek má rovinatý 
charakter (sklon ± 0,5 %). Pozemek je v současné době zatravněný s minimem vzrostlé 
zeleně, nachází se zde jeden stávající objekt, který však nebude omezovat novostavbu, 
pozemek je pouze oplocen drátěným plotem, ten bude částečně využit jako oplocení 
staveniště. Celková plocha pozemku činí 3371 m2. Pro určení základových poměrů bylo 
využito již provedených vrtaných sond na okolních pozemcích. Dále se vycházelo 
ze zkušeností při výstavbě okolních staveb.  Z výsledků sond je známo, že pozemek 
se nachází na nivním sedimentu, další vrstvy tvoří hrubý štěrk, jílovitá hlína písčitými jíly, 
třída rozpojitelnosti dle ČSN 73 6133 je třída 4. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 
5,3 m pod úrovní terénu. Dle výsledků laboratorních zkoušek vody nebylo zjištěno 
znečištění či jiná závadnost vody. Bude proto sejmuta ornice do hloubky 0,3 m, ta bude 
částečně skladována a následně využita k rekultivaci pozemku, přebytečná ornice bude 
odvážena na skládku určenou městem Jihlava pro další použití dle zákona č.334/1992 Sb. 
– O ochraně zemědělského půdního fondu (červen 1992). Pro uskladnění ornice bude 
využito nevyužité části pozemku (4719/1), kde bude vytvořena dočasná deponie. Přibližný 
objem skladované ornice bude 100 m3 (se započteným nakypřením 15 %). Ornice bude 
skladována nákladními vozy až do výšky 1,5 m na západní straně pozemku. Ochranná pásma 
se týkají pouze inženýrských sítí vedených v podzemí v ulici Mostecká, do jiných 
ochranných pásem stavba nezasahuje. Budou dodrženy minimální odstupy od vedení sítí. 
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Napojení na stávající infrastrukturu bude provedeno dle pokynů příslušných orgánů. 
Pozemek se nachází v záplavovém území. Dle projektu budou dodrženy všechny minimální 
vzdálenosti od hranic pozemků. Stavba nijak neovlivní funkčnost okolních staveb ani ji nijak 
neomezí během své výstavby ani po dokončení výstavby. Vzhledem k rozměrům zatravněné 
plochy a rovinatému pozemku nedojde k zásadním změnám v odtoku vody z pozemku, 
z veřejných komunikací bude voda odváděna kanalizací zaústěnou do jednotné kanalizace 
města v ulici Mostecká. Pozemek bude zrekultivován pomocí skladované ornice, dále zde 
bude vysazeno několik keřů a menší stromky. Napojení veřejné komunikace na pozemek 
je z ulice Mostecká. Tento přístup na pozemek bude využíván během výstavby 
i po dokončení stavby. Během výstavby bude vjezd značen dopravním značením, opatřen 
uzamykatelnou branou a bude zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště pro 
minimalizování znečišťování veřejné komunikace města. Z ulice Mostecká budou dále 
přivedeny všechny přípojky (voda, plyn, odpad, elektřina) na pozemek se svolením 
příslušných orgánů. K pozemku se nevztahují žádná věcná břemena. Pozemek 
je ve vlastnictví města Jihlava. 
2.4 Popis hlavních stavebních objektů 
2.4.1 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Jedná se o dvoupodlažní objekt. Stavba je osazena na rovinatém pozemku 
a je orientována hlavním vstupem k jihu. Příjezd k budově bude zajištěn pomocí sjezdu 
z ulice Mostecká. Před objektem budou zbudována místa pro návštěvníky, další parkovací 
místa budou na příjezdové ulici (Mostecká). Tvar budovy byl navržen podle vnitřního 
uspořádání místností s ohledem na jejich funkčnost a využití prostoru a pohodlí. Stavba 
se nachází v nově se rozvíjejícím sportovním prostředí, okolní stavby jsou stavěny nově 
(nejstarší maximálně 12 let) a tak je stavba pojata moderně a hledí se zejména na funkčnost, 
proto byly zvoleny jednoduché tvary stavby a plochá střecha a menší výška budovy. Budova 
tak zapadá do charakteru místní zástavby a nijak z ní nevystupuje. Převládajícím rozměrem 
objektu je délka a tím rozděluje pozemek na dvě části. Jižní část, kde je vstup do objektu 
a severní část, kde je přístup k cyklostezce a k řece. Pozemek bude oplocen pouze částečně, 
zůstane pouze stávající drátěný plot na jižní straně pozemku, který si město přeje zachovat 
pro oddělení pozemků. Zelené plochy budou doplněny o okrasné keře a stromy, součástí 
úprav budou lavičky a odpadkové koše. Objekt bude postaven z keramických cihel 
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na betonových pasech. Střecha bude plochá jednoplášťová. Zpevněné plochy pro pohyb 
osob a okapové chodníčky kolem budov budou vydlážděny šedou zámkovou dlažbou. 
Zpevněné plochy pro provoz a parkování vozidel budou asfaltové. Stěny budou po obvodu 
obloženy kamenným obkladem tmavě šedé barvy a dřevěným obkladem odstín ořech. 
Při volbě dispozice objektu byla snaha, aby byla klidová část (pokoje) v 2.NP. a ostatní 
místnosti (klubovna, restaurace, posilovna, atd.) v 1.NP.  Řešený stavební objekt je navržen 
jako dvoupodlažní. Půdorysné rozměry objektu jsou 38,25 x 14,25 m, zastavěná plocha 
583,75 m2, obestavěný prostor 4191 m3. Atika se nachází ve výšce + 7,425 m. 
Nejvýraznějším architektonickým prvkem je ustupující druhé podlaží na severní straně 
objektu. Vstup do objektu je z jižní strany. Dispozičně je v 1. NP restaurace pro 46 osob 
kuchyň, klubovna, kotelna, posilovna, sušárna, dílna, technická místnost, šatny a umývárny 
a WC. V 2.NP se nachází pokoje na ubytování osob, chodba, umývány a WC. 
 
2.4.2 Základní údaje o kapacitě stavby 
Plocha pozemku:     3371 m2 
Zastavěná plocha celkem:    583,75 m2 
Obestavěný prostor celkem:    4191 m3 
 
SO 01:  
zastavěná plocha:     935,79 m2 
Obestavěný prostor:    9198,85 m3 
počet objektů:     1 
 
SO 02: 
zastavěná plocha:     13 m 
počet objektů:     1 
 
SO 03: 
zastavěná plocha:     32 m 







zastavěná plocha:     25,5 m 
počet objektů:     1 
 
SO 05:  
zastavěná plocha:     18,5 m 
počet objektů:     1 
 
SO 06:  
zastavěná plocha:    515,5 m2 




Po sejmutí ornice o mocnosti 30 cm budou výkopy prováděny do hloubky 0,9 m 
pod obvodovými a vnitřními nosnými zdmi a u základu pod schodištěm. Bude se jednat 
o rýhy o šířce 800 mm pod obvodovými zdmi a 550 mm pod vnitřními nosnými zdmi. 
Vzhledem k hloubce výkopů a vlastnostem zeminy není potřeba pažení. Rýhy pro vedení 
inženýrských sítí mimo objekt budou šířky 800 mm a rýhy pro vedení pod domem šířky 
500 mm, hloubky dle výkresu a sklonu potrubí. Při hloubce výkopu větší než 1,5 m bude 
použito systémové pažení. Přibližně 1/2 ornice (100 m3) bude skladována na nevyužité části 
pozemku 4719/1 pro pozdější použití, zbytek ornice a zemina z výkopů základů bude 
odvážena na skládku určenou městem. Zemina z výkopů rýh pro vedení inženýrských sítí 
bude skladována vedle rýh a následně použita pro zasypání rýh. Bude skladována 
ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od hrany výkopu. 
 
Základy 
Základová konstrukce je tvořena betonovými základovými pásy, ztraceným 
bedněním a betonovou deskou dodatečně vyztuženou kari sítí ∅ 6 mm oka 150/150 mm. 
Po zalití základových pásů a dostatečné technologické pauze bude proveden štěrkový 
podsyp pod základovou deskou výšky 200mm (mezi ztraceným bedněním). Po dokončení 
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podsypu budou položeny kari sítě po celé ploše na distanční podložky a deska zalita 
betonem. Pro betonáž bude použit beton C 16/20 a ocel B500 A (kari sítě). 
 
Svislé konstrukce 
Veškeré svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic HELUZ. HELUZ 
FAIMLY 50 pro nosné zdivo obvodové a Heluz STI 25 pro vnitřní, HELUZ 11,5 
pro příčkové zdivo a HELUZ AKU 17,5 pro stěny mezi pokoje v 2.NP. Tvárnice jsou 
broušené a pokládají se na tenkovrstvou maltu HELUZ, styčné spáry jsou provedeny na pero 
a drážku. Jako překlady budou použity keramické nosné překlady HELUZ 23,8 a ploché 
překlady HELUZ 11,5, ploché překlady budou mít nadezdívku ze snížených tvárnic HELUZ 
CV 14. Tloušťky stěn a rozměry tvárnic viz výkresová část. Počty tvárnic, překladů, potřeba 
sypké maltové směsi a záměsové vody viz  - Výkaz výměr. Atika bude zhotovená z tvárnic 
ztraceného bednění tl. 200 mm vyplněná betonem  C16/20, výztuž atiky bude kotvena 
do věnce stropní konstrukce.  
Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce jsou z železobetonových stropních panelů GOLDBECK. 
Panely budou pokládány na vyrovnané nosné zdivo. Vnitřní nosné stěny je pod úrovní stropu 
nutno opatřit železobetonovým věncem. Obvodové nosné zdivo roznášecí betonovou 
mazaninou (s vloženou výztuží, tl. min. 50 mm) + železobetonovým věncem v úrovni stropu. 
Styčné spáry mezi panely budou vyplněny jemnozrnnou cementovou zálivkou C 16/20 
(velikost zrna kameniva maximálně 4 mm). V líci objektu bude dokola na tenkovrstvé 
cementové HELUZ lepidlo provedena vyzdívka z věncovek HELUZ 8/27,5 broušené. 
Za vyzděné věncovky se vloží tepelná izolace ISOVER EPS 100Z o výšce 300 mm. Izolace 
se bude ukládat ke vnějšímu líci stěny vedle věncovek po celém obvodu. Upevněna na místo 
bude pomocí maltové směsi, kterou se vytvoří na styku s podkladem klín. Do věnců bude 
použita výztuž B500 B a beton C 16/20.  
Střecha 
Střecha bude plochá, jednoplášťová. Spádovou vrstvu bude tvořit lehčený beton 
(liaporbeton LC 16/18). Na něj bude pokládána lepenka pro oddělení vrstev a na ní tepelná 
izolace ISOVER ve dvou vrstvách, spodní 100 mm a horní 120 mm, obě budou kotveny 
mechanicky. Spádová vrstva bude od atiky oddělena tepelnou izolací ISOVER S 5 tloušťky 
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150 mm. Na tepelnou izolaci bude pokládána hydroizolace ve dvou vrstvách. Spodní 
DEKTRADE Glastek tl. 4 mm, ta bude mechanicky kotvena a horní DEKTRADE Elastek 
tl. 4,5 mm, ta bude natavována na spodní vrstvu. 
 
Izolace 
Podlahové konstrukce na terénu jsou izolovány deskami z kamenné vlny 
ROCKWOOL Steprock ND o tloušťce 150 mm. V místě okenních a dveřních otvorů bude 
izolace o tloušťce 150 mm vložená mezi překlady. Střešní konstrukce bude izolována dvěma 
na sebe pokládanými vrstvami polystyrenu ISOVER T 10 o tloušťce 100 mm (spodní vrstva) 
a ISOVER S 8 tloušťce 120 mm (horní vrstva). Spádová vrstva bude od atiky oddělena 
tepelnou izolací ISOVER S 5 tloušťce 150mm. Hydroizolace budou použity na základové 
konstrukce, bude se jednat o těžké asfaltové pásy typu S DEHTOCHEMA Sklobit 
40 mineral tloušťce 4 mm. Na střešní konstrukce budou použity hydroizolační pásy 
DEKTRADE Glastek tloušťce 4 mm (spodní pás) a DEKTRADE Elastek tloušťce 4,5 mm 
(horní pás) s povrchovou úpravou.  
 
Schodiště 
Schodiště bude dvouramenné, železobetonové montované. V přízemí bude schodiště 
uloženo na základu a vyzděné zdi z tvárnic ztraceného bednění u obvodové zdi, v 2.NP 
na stropní konstrukci. Schodiště bude doplněno o ocelové zábradlí po obou stranách, madlo 
ve výšce 1000 mm. Do betonových stupňů budou navrtány otvory pro vkládání chemické 
kotvy a osazení ocelové trubky pro osazení nosných prvků zábradlí.  
2.5 Studie realizace hlavních technologických etap 
2.5.1 Zemní práce 
Výkaz výměr 
Ornice:   skladovaná na pozemku 100 m3 
odvezená ze stavby 100 m3 





Zemina ze základů:  skladovaná na stavbě 23,52 m3 
odvezená ze stavby 106,626 m3 
celkem 130,146 m3 
 
Zemina z přípojek:  skladovaná na stavbě 53,5 m3 
odvezená ze stavby 0 m3 





Celkem odvezená zemina ze stavby:  206,626 m3 
 
Štěrk 16 – 32 (pro přípojky):   8 m3 
 
Makadam (zpevněné plochy):   77,32 m3 
Technologický postup provádění 
Oplocení pozemku – Zčásti bude zhotoven nový plot a z části bude ponechán stávající 
drátěný plot o výšce 1,8 m, ten bude v místě brány upraven. V místě vjezdu na staveniště 
bude osazena drátěná uzamykatelná brána o průjezdné šířce 5 m. Vstup pro pěší bude 
zhotoven z drátěné uzamykatelné branky osazené do stávajícího oplocení o šířce 1,2 m. 
Oplocení bude po dokončení stavby odstraněno kromě jižní strany plotu. 
Sejmutí ornice – Ornice bude sejmuta do hloubky 30 cm kolovým dozerem. Sejmutí 
ornice proběhne ve dvou vrstvách po 15 cm jedna. 1/2 bude skladována na západní části 
pozemku 4719/1, kam bude dopravována nákladními vozy a skladována do maximální 
výšky 1,5 m (přibližný objem skladované zeminy 100 m3), zbytek zeminy bude naložen 
a odvezen nákladními vozy na skládku určenou městem. Zemina bude nakládána na vozy 
kolovým rýpadlo-nakladačem. Volné skládky, příjezdová cesta, parkovací místa a místa 
pro jeřáby budou zpevněny makadamem a následně zhutněny, tloušťka vrstvy 150 mm. 
Makadam bude na stavbu dopravován nákladními vozy sklápěcími a rozprostírán 
a zhutňován pomocí pásového minirýpadla a kolového rýpadlo-nakladače. V západní části 
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pozemku budou umístěny buňky pro stavbyvedoucího a sociální buňky, ty budou 
umisťovány na místo hydraulickou rukou, dopravovány na stavbu pomocí nákladních vozů. 
Vytyčovací práce – Budou prováděny subdodavatelskou firmou. Ta provede 
polohové a výškové zaměření dvou pevných bodů a určí hlavní polohovou čáru. Dále zaměří 
inženýrské sítě, přípojky pro staveniště, přípojky pro stavby, umístění hlavní stavby (SO 01). 
Výkopové práce – Jedná se o práce při osazování brány vjezdu na staveniště a o práce 
související se zřízením přípojek pro zařízení staveniště a pro stavbu. Dále budou provedeny 
vlastní výkopy základových pásů objektů, ty budou prováděny kolovým rýpadlo-
nakladačem. Zemina ze základů bude rovnou nakládána na nákladní vozy a odvážena. 
Zemina z výkopů inženýrských sítí bude skladována dočasně vedle samotného výkopu 
ve vzdálenosti min. 1,5 m od hrany výkopu. Pro provedení výkopů přípojek bude využito 
pásového minirýpadla. Šířka rýh pro vedení inženýrských sítí bude minimálně 800 mm při 
vedení mimo objekty SO 01 a 500 mm při vedení pod objekty. 
Štěrkové lože – To bude použito jako podklad pro vedení inženýrských sítí, bude 
použita frakce kameniva 16 – 32 mm. Tloušťka vrstvy 150 mm bude zhutněna pomocí 
nástavce pásovým minirýpadlem. 
Inženýrské sítě – Budou položena potrubí, zkontrolovány svislé vzdálenosti 
při křížení potrubí a sklon. Budou provedeny zkoušky potvrzující funkčnost všech rozvodů. 
Přípojky pro zařízení staveniště budou rovnou napojeny na odběrná místa. 
Štěrkový obsyp – Po položení rozvodů sítí a provedení zkoušek bude potrubí 
zasypáno štěrkem 16 - 32 mm do výšky 150 mm nad potrubí. 
Zasypání rýh – Rozvody budou následně zasypány, zásyp dostatečně zhutněn. 
Rozvody nebudou zasypány v okolí šachet (revizní, vodoměrná) a před a za vstupem sítí 
do objektů, na každou stranu 1,5 m (bude zasypáno po vybetonování šachet a pásů).  
Začištění výkopů – Po dokončení hrubých výkopových prací na základových pásech 
budou dna a stěny rýh začištěny ručně. Dále budou začištěny dna a stěny v místech šachet 






Sejmutí ornice:   1 řidič kolového dozeru 
2 řidiči kolového rýpadlo-nakladače 
2 řidiči nákladních vozidel (sklápěcí) 
 
Zařízení staveniště:   2 řidiči nákladních vozidel 
(s valníkem a hydraulickou rukou) 
2 řidiči nákladních vozidel (sklápěcí) 
1 řidič pásového minirýpadla 
1 řidič kolového rýpadlo-nakladače 
2 pracovníci 
 
Vytyčovací práce:   4 geodetičtí pracovníci (subdodavatel) 
3 pracovníci (vytyčování laviček) 
 
Výkopové práce:   1 řidič kolového rýpadlo-nakladače 
2 řidič pásového minirýpadla 
3 řidiči nákladních vozidel (sklápěcí) 
 
Začištění rýh, šachet:   6 pracovníků 
 
Inženýrské sítě:   1 řidič pásového minirýpadla 
1 řidič nákladního vozu (sklápěcí) 
4 pracovníci 
Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
kolový dozer:  1 ks 
Caterpillar 824H  
 délka radlice: 4507 mm 
 výška radlice: 1229 mm 
 hloubka ponoru radlice: 430 mm 
 objem radlice: 4,67 m3 
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 pojezdová rychlost: až 32 km/h 
 
kolové rýpadlo-nakladač: 2 ks 
Caterpillar 444F  
 objem lopaty nakladače: 1,5 m3 
 objem lopaty rýpadla: 0,29 m3 
 max. hloubka: 5719 mm 
 max. dosah: 7087 mm 
 max. dosah nakládky: 2482 mm 
 
 
nákladní vozidlo (sklápěcí): 4 ks 
Tatra T815 6x6  
 max. rychlost: 85 km/h 
 užitečné zatížení: 16 300 kg 
 objem nástavby: 9 m3 
 
nákladní vozidlo (valník, hydraulická ruka): 2 ks 
Tatra PHOENIX 6x6 
 motor výkon: 300 kW  
 maximální užitné zatížení: 17500 kg  
 rozměry ložné plochy nástavby: 6,315 x 2,55 m 
 
pásové minirýpadlo: 2 ks 
Caterpillar 305E CR  
 šířka radlice: 1980 mm 
 hloubka dosahu: 3670 mm 





 Nástavec – vibrační deska 
 Teodolit, nivelační přístroj, výtyčky, latě, lavičky (50 ks fošen délky 1,5 m, 
100 ks hranolků délky 1 m), kladivo 5kg, hřebíky, provázek, barevný sprej, 
lopaty, krumpáče, kolečka, latě, vodováha 3 m 
BOZP 
Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o školení BOZP, jehož 
absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. Před zahájením výkopových prací 
budou dále překontrolována všechna osvědčení (u pracovníků u nichž bude toto osvědčení 
požadováno – geodeti, řidiči,…) a technické listy k použitému strojnímu zařízení (rýpadla, 
nákladní vozidla,…), tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází 
k únikům kapalin do zeminy či ohrožení zdraví pracovníků. Skladování zeminy volně smí 
být pouze do výšky 2 m, v případě skladování ornice 1,5 m. Při provádění výkopových prací 
musí být zabezpečeno, že nedojde k zasypání výkopu. Pro zajištění stěn výkopů bude použito 
lehké hliníkové pažení SBH série 250, to bude používáno při výkopech hlubších než 1,5 m. 
Osazováno na místo bude pomocí pásového minirýpadla. Pracovníci osazující pažení budou 
seznámeni s montážními postupy výrobce. Současně s odstraňováním pažení bude postupně 
zasypáván výkop, dle postupů výrobce pažení. Dále bude dodržována minimální vzdálenost 
pohybu těžké techniky od výkopů, stroje se budou pohybovat ve vzdálenosti vetší než 1,5 m, 
výkopy se rovněž nebudou zbytečně zatěžovat stavebními materiály či stroji v této 
vzdálenosti. Při provádění výkopů hlubších než 1,3 m bude prováděn dohled, výkopy nesmí 
provádět pracovník osamoceně. Výkopy budou zřetelně označeny cedulemi s popisem 
a ohraničeny kovovým ohrazením výšky minimálně 1,1 m, zábradlí bude doplněno 
o vodorovný reflexní červeno-bílý pruh. Ohrazení bude vzájemně spojeno pro zabránění 
pádu osob do výkopu při opření o hrazení. Výkopy prostupující veřejným chodníkem budou 
opatřeny ocelovými přechody opatřenými zábradlím ve výšce minimálně 1,1 m, opatřeny 
zarážkou u podlahy. Při nakládání materiálu na nákladní vozidlo lze manipulovat 
s pracovním zařízením nakladače pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního 
prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením 
nakladače nad kabinou nákladního vozu, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. Při jízdě 
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stroje s naloženým materiálem musí být pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno 
v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 
obsluhy stroje. Obsluha stroje nesmí opustit kabinu stroje, aniž by bylo pracovní zařízení 
stroje spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané 
přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání stroje. Lopata (či jiný 
pracovní nástroj) stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje. Při použití 
přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem (pásové minirýpadlo) platí 
vedle podmínek stanovených výrobcem i požadavky na bezpečný provoz a používání 
zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. Po dokončení činnosti budou 
stroje zaparkovány na určená místa, kde nebudou překážet dalším pracím, stroje zde budou 
zajištěny proti samovolnému pohybu (zakládacími klíny, zařazením nejnižšího rychlostního 
stupně a zabrzděním parkovací brzdy). Pracovní zařízení stroje bude zajištěno spuštěním 
na zem nebo umístěním do přepravní polohy. Staveniště bude oploceno stávajícím drátěným 
plotem a mobilním oplocením o výšce 1,8 m po celém obvodu staveniště, plot bude doplněn 
o uzamykatelnou bránu pro vjezd a výjezd. Na vstupu a na přístupové komunikaci bude 
viditelně vyznačen bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaným osobám. Na stavbě 
bude dodržována maximální povolená rychlost 10 km/h v průběhu celé stavby. Cedule 
vymezující maximální rychlost bude viditelně umístěna na oplocení u vjezdu na staveniště. 
Dále zde bude umístěna značka se zákazem vjezdu nepovolaných osob. Za vytyčovací práce 
odpovídá hlavní geodet (subdodavatele), který výsledky měření předá stavbyvedoucímu, 
zaměření bude převzato jen po splnění podmínek. Pro zajištění maximální možné 
bezpečnosti zdraví při práci se musí používat tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, 
pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba, reflexní vesta, chrániče 
sluchu, atd. 
Legislativa: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  
 práci na staveništi 
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
 při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb.,189/2008 Sb., 
 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb. a 225/2012 Sb.) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
 nebezpečí pádu 
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
2.5.2 Základové konstrukce 
Výkaz výměr 
Beton C 16/20: 
SO 01: základové pásy:  130,146 m3 
základová deska:    79,5 m3 
Asfaltový penetrační lak:   152 ks (1 balení 19 kg) 
Těžké asfaltové pásy typ S:  55 ks (1 role 10 m2, 47 kg) 
Jsou uvedeny hodnoty se započtením ztratného. 
Technologický postup provádění 
SO 01: 
Beton bude dovezen na stavbu z betonárky, betonáž bude probíhat přímo 
do připravených rýh. Dále bude sestaveno bednění v místech nezasypaných výkopů 
inženýrských sítí v místech prostupu základovými pásy po celé výšce. Bednění bude natřeno 
odbedňovacím olejem. 
Betonáž pásů – Betonáž bude probíhat pomocí autočerpadla, vždy se začne 
od nejzazšího bodu a bude se pokračovat až po nejbližší místo. Betonáž obvodových 
a vnitřních pásů bude probíhat současně. Beton bude na stavbu dopravován pomocí 
autodomíchávačů. Bude použit beton C 16/20 Současně s betonáží bude probíhat zhutňování 
ukládané směsi pomocí ponorných vibrátorů. Beton bude zarovnáván s hranou výkopu. 
Technologická pauza – Po dokončení betonáže bude následovat technologická pauza. 
Během technologické pauzy bude beton ošetřován dle potřeby a počasí. 
Odstranění bednění – Po dosažení pevnosti bude odstraněno bednění v místech 
inženýrských sítí. Bednění bude očištěno a skladováno na stavbě pro další použití. Dále 
budou provedeny zásypy zbylých inženýrských sítí a zásypy budou zhutněny pomocí 
minirýpadla. 
Vyzdění základových zdí z tvárnic ztraceného bednění – Po odbednění základových 
pasů proběhne vyzdění základových zdí z tvárnic ztraceného bednění. Do ztraceného 
bednění bude následně vložena výztuž a tvárnice vyplněny betonem C16/20. 
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Štěrkový podsyp – Bude proveden jako výplň mezi tvárnicemi ztraceného bednění 
po celé ploše. Štěrk se po přivezení nákladními vozy bude skladovat na určené ploše stavby, 
odkud bude pomocí minirýpadla se širokou nakládací lopatou dopravováno mezi základové 
pásy. Doprostřed stavby bude štěrk dopravován ručně pomocí koleček. Vrstva štěrku bude 
o mocnosti 100 mm, rozprostírání bude prováděno ručně pomocí lopat a kovových hrábí. 
Bude použita frakce 16 – 32 mm. Štěrk bude zhutňován pomocí vibračního pěchu. 
Výztuž desky – Výztuž v podobě kari sítí o průměru 6 mm s oky 150/150 mm, bude 
pokládána dle projektu po celé ploše. Pokládat se budou na distanční podložky. Výztuž 
B500 A. 
Betonáž desky – Beton bude na stavbu dopravován autodomíchávačem a po stavbě 
bude dopravován autočerpadlem. Betonáž bude probíhat po celé ploše vymezené ztraceným 
bedněním. Bude se postupovat v pruzích po šířce stavby od vzdálenějšího konce, šířka pruhu 
2 m. Urovnáván bude pomocí vibračních latí. Beton C 16/20. Výška desky 150 mm. 
Technologická pauza – Po dokončení betonáže bude následovat technologická pauza 
po dosažení min. 70 % výsledné pevnosti betonu v tlaku (za optimálních podmínek 7 dnů). 
Během technologické pauzy bude beton ošetřován dle potřeby a počasí. 
Hydroizolace – Nejprve se provede nátěr asfaltovou penetrací. Následně budou 
pokládány těžké asfaltové pásy typu S Dehtochema sklobit 40 tl. 4 mm v jedné vrstvě, 
vzájemně budou spojovány natavováním propan-butanovým hořákem. Pásy se budou 
pokládat na šířku budovy, vrstvy jednotlivých pásů se navzájem budou překrývat minimálně 
o 150 mm. Za okraje základové desky budou pásy vyloženy minimálně o 250 mm. 
Personální obsazení 
Vedoucí čety, 1 mistr  
2 železáři  
2 betonáři  
2 tesaři  
2 řidiči autodomíchávače 
1 řidič autočerpadla 
1 řidič pásového minirýpadla 
1 řidič nákladního vozu (sklápěcí) 
1 řidič nákladního vozu (valník, hydraulická ruka) 
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4 pomocné síly 
Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
nákladní vozidlo (sklápěcí): 1 ks 
Tatra T815 6x6  
 max. rychlost: 85 km/h 
 užitečné zatížení: 16 300 kg 
 objem nástavby: 9 m3 
nákladní vozidlo (valník, hydraulická ruka): 1 ks 
Tatra PHOENIX 6x6 
 motor výkon: 300 kW  
 maximální užitné zatížení: 17500 kg  
 rozměry ložné plochy nástavby: 6,315 x 2,55 m 
 
pásové minirýpadlo: 1 ks 
Caterpillar 305E CR 
 šířka radlice: 1980 mm 
 hloubka dosahu: 3670 mm 
 objem lopaty: 0,8 - 0,24 m3 
 
autodomíchávač: 2 ks 
Schwing Stetter C3 AM 10 C 
 objem: 10 m3 
 rychlost: 90 km/h 
 
autočerpadlo: 1 ks 
Schwing S 39 X 
 vertikální dosah: 38,7 m 
 horizontální dosah: 34,7 m 
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 průměr potrubí: DN 125 
 délka koncové hadice: 4 m 
 dopravované množství: 136 m3/h 
ponorný vibrátor: 2 ks 
Enar dingo 
 hmotnost: 5,4 kg 
 elektrický příkon: 2300 W 
 otáčky motoru: 18 000 ot./min. 
 
plovoucí vibrační lať: 1 ks 
Redimax RVH 200 
 hmotnost: 17 kg 
 šířka záběru: 1,5 m 
 výkon: 1,1 kW 
vibrační lať: 1 ks 
Redimax Duoscreed 
 hmotnost: 23 kg 
 šířka záběru: 2,4 m 
 výkon: 1,2 kW 
vibrační pěch: 1 ks 
POWERPAC PPS 62 H 
 hmotnost: 62 kg 
 hloubka hutnění: 60 – 75 mm 
 
 Nástavec – vibrační deska 
 Kolečka, lopaty, latě, vodováha 3 m, kladivo 5kg, ocelové hrábě, kleště, vázací 
drát, fošny, hranoly, trámky, hřebíky, odbedňovací olej, propanbutanový hořák, 




Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o školení BOZP, jehož 
absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. Před zahájením prací budou dále 
překontrolována všechna osvědčení (u pracovníků u nichž bude toto osvědčení požadováno 
– řidiči,…) a technické listy k použitému strojnímu zařízení (nákladní vozidla, 
autodomíchávače,…), tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází 
k únikům kapalin do zeminy či ohrožení zdraví pracovníků. Bednění musí být těsné, 
bez mezer a prostorově tuhé, podpěry řádně kotveny do zeminy, musí mít dostatečnou 
únosnost a budou uhlopříčně ztuženy ve všech rovinách, rozpěry budou vodorovné, 
bez možnosti pohybu. Před betonáží bude bednění řádně prohlédnuto a případné závady 
či nedostatky ihned odstraněny. Bednění se dále bude kontrolovat v průběhu betonáže, 
závady ihned odstraňovány. Obsluha čerpadla a osoba umisťující betonovou směs 
(nebo jí asistující osoba) budou vybaveni vysílačkami pro vzájemnou komunikaci. Současně 
s odbedňováním bude probíhat rozebírání a čištění prvků a jejich ukládání na předem 
určenou skládku, aby nedocházelo k hromadění materiálu na místech, kde může způsobit 
zranění. Při spojování izolačních pásů natavováním budou dodržovány podmínky požární 
bezpečnosti stanovené zvláštním právním předpisem - vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou 
se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách. Natavování bude provádět pouze osoba zaškolená pro tuto práci. 
Pro autodomíchávače platí, že před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování 
přepravního zařízení, řidič zkontroluje zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze 
v souladu s návodem k používání. Při přejímce a při ukládání (přečerpávání) betonové směsi 
musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek 
ztěžujících manipulaci, budou pro tento účel zhotovena parkovací místa zhutněná 
makadamem. Hlavici ponorného vibrátoru je možné ponořit nebo vytáhnou jen za chodu 
vibrátoru. Hlavice vibrátoru se nesmí dotýkat bednění ani výztuže. Po dokončení činnosti 
budou stroje zaparkovány na určená místa, kde nebudou překážet dalším pracím, stroje 
zde budou zajištěny proti samovolnému pohybu (zakládacími klíny, zařazením nejnižšího 
rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy). Pracovní zařízení stroje bude zajištěno 
spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy. Staveniště bude oploceno stávajícím 
drátěným plotem a mobilním oplocením o výšce 1,8 m po celém obvodu staveniště, plot 
bude doplněn o uzamykatelnou bránu pro vjezd a výjezd. Na všech vstupu a na přístupové 
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komunikaci bude viditelně vyznačen bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaným 
osobám. Na stavbě bude dodržována maximální povolená rychlost 10 km/h v průběhu celé 
stavby. Cedule vymezující maximální rychlost bude viditelně umístěna na oplocení u vjezdu 
na staveniště. Dále zde bude umístěna značka se zákazem vjezdu nepovolaných osob. 
Pro zajištění maximální možné bezpečnosti zdraví při práci se musí používat tyto ochranné 
pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba, 
reflexní vesta, chrániče sluchu, atd. 
Legislativa: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  
 práci na staveništích 
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
 práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 
 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb.) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
 nebezpečí pádu 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
2.5.3 Hrubá vrchní stavba 
Výkaz výměr 
1NP: 
Nosné zdivo Heluz FAMILY:  4612 ks 92 palet 
Heluz STi 25:    2201 ks 18 palet 
Příčky Heluz 11,5:    3387 ks 28 palet 
Celoplošné lepidlo:    3271litrů 
Zálivka C 16/20:    3,8 m3 
Beton věnce C16/20:   13 m3 
Beton C 25/30:    1 m3 
2NP: 
Nosné zdivo Heluz FAMILY:  3342 ks 67 palet 
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Heluz AKU 17,5 :    1838 ks 31 palet 
Příčky Heluz 11,5:    2812 ks 23 palet 
Celoplošné lepidlo:    4344 litrů 
Zálivka C 16/20:    3,11 m3 
Beton věnce C16/20:    9 m3 
 
Atika 
Beton C 16/20 XC1 S2 
objem: 12,7 m3 
ztratné: 10 % 
objem celkem: 13,97 m3 
Jsou uvedeny hodnoty se započtením ztratného. Hodnoty jsou uvedeny jen pro jeden 
objekt SO 01. Překlady, stropní panely a další viz výkaz výměr. 
Technologický postup provádění 
Vytyčení rohů – Vytyčení rohů obvodových stěn bude provedeno subdodavatelem 
a zajištěno lavičkami, dále subdodavatel zajistí zaměření rohů vnitřních nosných stěn, 
napojení příček a dveřních otvorů. O zaměření bude proveden protokol a zápis do stavebního 
deníku. Rohy budou vyznačeny barevným sprejem, polohy zdí provázkem. 
Podklad – Pod zdmi v 1NP  bude tvořit podklad hydroizolace základové desky. 
Před položením pásů bude povrch opatřen asfaltovým penetračním lakem. Pásy budou 
na sebe natavovány, překládány minimálně o 150 mm. Přesah přes okraje zdí min. 250 mm. 
Založení rohů – Po vytyčení budou založeny rohy obvodových stěn. Keramické 
tvárnice budou ukládány do maltového lože tl. 12 mm. Cihly budou urovnány vodováhou 
ve všech směrech. Mezi rohovými cihlami budou nataženy provázky pro dodržení rovinnosti 
stěn. 
Zdění 1. výška – První řada tvárnic se klade do maltového lože ze zakládací malty 
o tl. 12 mm (může se měnit v závislosti na nerovnosti základové desky). Cihly 
se vyrovnávají vodováhou ve všech směrech pro dodržení rovinnosti stěn. 1. výška stěn bude 
vyzdívána do výšky 1,5 m (6 vrstev). Budou vyzdívány pouze nosné stěny, pro příčky budou 
vynechávány kapsy v každé 2. vrstvě. U zdiva bude dodržováno překrývání styčných spár 
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minimálně o ¼ tvárnice. Styčné spáry se nemaltují, jsou spojovány na pero a drážku, maltují 
se styčné spáry v rozích stěn, kde nedochází ke spojení na P+D. 
Lešení – Po dokončení zdění 1. výšky bude sestaveno lešení. To bude použito 
pro vyzdění 2. výšky. Bude opatřené žebříkem. Výška pracovní podlahy bude 1,25 m. Šířka 
lešení bude 1,5 m a délka 5 m. Lešení bude umístěno uvnitř stavby. 
Zdění 2. etapa – Po sestavení lešení bude vyzdívána 2. výška, ta bude vyzdívána 
stejně jako 1. výška. tl. ložné spáry bude 1 mm, zdivo bude zarovnáno pomocí vodováhy. 
2. výška bude vyzdívána do výšky 1,25 m (5 vrstev) a 1,75 m (7 vrstev), celková výška stěn 
bude 2,75 m v 2.NP a 3,25 m v 1.NP. Budou vyzdívány pouze nosné stěny, pro příčky budou 
vynechávány kapsy v každé 2. vrstvě. U zdiva bude dodržováno překrývání styčných spár 
minimálně o 1/4 tvárnice. Styčné spáry se nemaltují, jsou spojovány na pero a drážku, 
maltují se styčné spáry v rozích stěn, kde nedochází ke spojení na P+D. 
Osazení překladů – Překlady budou ukládány do maltového lože, po osazení budou 
urovnány vodováhou. Počet překladů, uložení a skladba viz výkresová část a výkaz výměr. 
Před osazením budou skladovány uvnitř stavby a na místo osazovány ručně. 
AKU stěny – Stěny mezi pokoji v 2.NP budou sestaveny z keramických tvárnic Heluz 
AKU 17,5. Aku stěny budou na ostatní napojovány pomocí plochých nerez kotev. Tvárnice 
jsou navzájem převazovány o 1/2, spojovány jsou v ložných spárách na maltu tl. 12 mm 
a ve styčných spárách na pero a drážku. 
Maltové lože – Na poslední vrstvě tvárnic bude vytvořeno maltové lože o tl. 50 mm, 
toto lože bude sloužit pro vyrovnání případných nepřesností a nerovností, pro osazení 
stropních panelů je třeba rovná a vodorovná plocha. 
Sestavení komínu – Komín bude sestaven ze systému SCHIEDEL Broušené tvárnice 
(1 m komína = 3 tvárnice) se lepí tenkovrstvou maltou. Zbytky malty se z tvárnic musí vždy 
hned odstranit. Minerálně vláknité desky izolace a kanálky zadního odvětrání nesmí 
být zaneseny, znečištěny maltou (kanálky zadního odvětráni musí zůstat vždy průchodné 
po cele výšce komína). Minerálně vláknité desky izolace se osazuji tak, aby jejich spoje byly 
uprostřed stěn. Zářezy na deskách směřuji k vložce. Desky nikdy nesmějí ucpat kanálky 
zadního odvětraní. Vložky mají délku L = 66 cm a spojuji se spárovací hmotou RAPID. 
Spárovací hmota se nanáší vždy v dostatečném množství. Spojované plochy vložek musí být 
zbavené prachu. Pokud je třeba, nanáší se hmota ve dvou vrstvách. Při montáži vložek 
se musí přebytečný (vytlačeny) tmel ihned odstraňovat pomoci vyhlazovače spár. 
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Při přerušení montážních prací je nutné komínové těleso vždy zakrýt, aby nedošlo 
k poškození dešťovými (sněhovými) srážkami nebo stavebními nečistotami. 
Technologická pauza – Po dokončení betonáže bude následovat technologická pauza, 
ta bude trvat do dosažení min. 35 % výsledné pevnosti betonu v tlaku (za optimálních 
podmínek 2 dny). Během technologické pauzy bude beton ošetřován dle potřeby a počasí. 
Osazení stropních panelů – Stropní panely nebudou na stavbě skladovány, odebírány 
budou rovnou z nákladních vozů. Na místo uložení budou přesouvány pomocí autojeřábu. 
Panely budou ukládány na železobetonové věnce u vnitřních nosných stěn a na maltové lože 
tl. 50 mm u zdí obvodových, bude dodrženo uložení, viz výkres stropních konstrukcí. Postup 
osazování viz schéma postupu výstavby. 
Bednění věnců – V místě schodišťového prostoru bude zhotoveno bednění 
z dřevěných prken pro betonáž věnce, bednění budou tvořit prkna tloušťky 22 mm a výšce 
350 mm. Prkna budou kotveny do spodního zdiva pomocí závitových tyčí po 3 metrech 
a každý 1 metr pomocí 2 vrutů 8 x 180 mm. 
Tepelná izolace – Po obvodu se provede vyzdění věncovkami a vložení tepelná 
izolace. V líci objektu bude dokola na tenkovrstvé cementové HELUZ lepidlo provedena 
vyzdívka z věncovek HELUZ 8/27 broušené. Za vyzděné věncovky se vloží tepelná izolace 
ISOVER EPS 100Z o výšce 300 mm. Izolace se bude ukládat ke vnějšímu líci stěny vedle 
věncovek po celém obvodu. Upevněna na místo bude pomocí maltové směsi, kterou 
se vytvoří na styku s podkladem klín. 
Betonáž, zálivka – Nejprve proběhne betonáž obvodového věnce. Beton bude 
na místo dopravován pomocí bádie zavěšené na auto jeřábu a na stavbu bude dovážen 
autodomíchávačem. Beton bude spouštěn z maximální výšky 1,5 m. Beton C 16/20. 
V průběhu betonáže bude beton zhutňován ponorným vibrátorem. Poté se provede zálivka 
mezi panely. Bude použit beton C 16/20 s jemnou frakcí kameniva. Beton bude zarovnán 
s horní hranou panelů. Zarovnání bude provedeno latí. 
Technologická pauza – Po dokončení betonáže bude následovat technologická pauza, 
ta bude trvat do dosažení min. 70 % (případně 35 %) výsledné pevnosti betonu v tlaku 
(za optimálních podmínek 7dnů). Během technologické pauzy bude beton ošetřován dle 
potřeby a počasí. 
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Odstranění bednění – Po skončení technologické přestávky a dosažení 70 % pevnosti 
bude odstraněno bednění věnce v místě schodiště. Bednění bude rozebráno, očištěno 
a  skladováno na stavbě pro další použití. 
Další podlaží – Následovat bude výstavba dalšího podlaží, bude se opakovat 
předchozí postup. 
Příčky – Současně s výstavbou dalšího podlaží bude probíhat zdění příčky v prvním 
podlaží. Příčky budou spojovány s nosnými stěnami do vynechaných ozubů. Zdění bude 
probíhat stejně jako zdění nosných konstrukcí. Vyzdění 1. výšky a následně druhé výšky, 
spára v koruně příčky bude domaltována. Překlady v příčkách budou osazovány 
do maltového lože v počtech a rozměrech uložení podle stavebních výkresů. 
Atika  – Po dokončení druhého podlaží se provede vyzdění atikového zdiva z tvárnic 
ztraceného bednění. Po vyzdění se do tvárnic vloží výztuž, která je zakotvena do věnce. 
Následně se tvárnice vyplní betonem, který se zhutní. 
Personální obsazení 
Svislé konstrukce:  vedoucí čety, 1 mistr 
2 zedníci 
1 řidič nákladního vozu (valník, hydraulická ruka) 
1 řidič nákladního vozu (silo) 
1 řidič nákladního vozu (silonosič) 
1 řidič autodomíchávače 
1 jeřábník 
2 vazači  
2 pomocné síly 
 





2 řidiči nákladního vozu (návěs) 





2 vazači  
2 pomocné síly 
Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
Svislé konstrukce: 
Míchací centrum - míchací centrum se skládá ze dvou částí. Jedna část je silo 
 na suchou maltovou směs, na které je připevněna ze spodní  




 objem: 8,5 m3 
 výška: 5,3 m 
 půdorysné rozměry: 2 x 2 m 
Horizontální kontinuální míchačka 
 míchací výkon: 20 - 50 l/min 
 dávkovací hřídel: 35 l/min 
 výkon motoru: 3,0 kW 
 připojení vody: 2,5 bar, 3/4“  
 rozměry (d/v/š): 1300/210/500 mm 
 hmotnost: 82 kg (bez řídící jednotky) 
Nákladní vozidlo (valník, hydraulická ruka): 1 ks 
Tatra PHOENIX 6x6max.  
 rychlost: 85 km/h 
 ložná délka: 6315 mm  




Hydraulická ruka FASSI F80A  
 max. dosah: 7,2 m 
 max. nosnost: 8 t 
Tatra T815 8x8, nástavba silonosič 
Transportní silo na suché maltové směsi bude na stavbu dopraveno nákladním 
automobilem Tatra T815 s nástavbou silonosiče. 
Volvo FM 340 nástavba SILO 
Toto vozidlo slouží k dopravě suché maltové směsi. 
Vodorovné konstrukce: 
LIEBHER LTM 1050- 3,1  
Toto vozidlo slouží k pokládce stropních panelů a dopravě betonové směsi pomocí 
bádie.  
IVECO AD340T41B s nástavbou betonmixStetter AM 9 FHC3 UltraEco  
 jmenovitý objem: 9 m3 
 sklon bubnu: 12,45 ° 
 hmotnost nástavby: 3770 kg 
 průměr bubnu: 2300 mm 
 výška násypky: 2499 mm 
 průjezdná výška: 2503 mm 
 výsypná výška: 1101 mm 
Volvo FH13 540 42T (tahač) 
Doprava stropních panelů 
 výkon 405 kW 
 celková nosnost 19000 kg 
3 - nápravový valníkový návěs Schwarzmüller 
 maximální zatížení: 27 t 
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 vlastní hmotnost: 5,6 t 
 vnitřní délka ložné plochy: 13,62 m 
 vnitřní šířka ložné plochy: 2,48 m 
Bádie na beton model FE 1034C.12 
 objem 100 litrů 
 nosnost 2400 kg  
 lopaty, latě, vodováha 3 m, kladivo 5kg, kleště, vázací drát, fošny, hranoly, 
trámky, hřebíky, odbedňovací olej, žebřík 5 m, el. vrtačky, AKU vrtačky 
 BOZP 
Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o školení BOZP, jehož 
absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. Před zahájením prací budou dále 
překontrolována všechna osvědčení (u pracovníků u nichž bude toto osvědčení požadováno 
– řidiči, jeřábník,…) a technické listy k použitému strojnímu zařízení (nákladní vozidla, 
autodomíchávače,…), tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází 
k únikům kapalin do zeminy či ohrožení zdraví pracovníků. Materiál připravený pro zdění 
musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 
kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. Zdění 2. výšky bude probíhat ve výšce podlahy lešení 
1,25 m. Jeřábem je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti, teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení. Dílec se od závěsu odepíná až po jeho uložení na místo. 
Při nepříznivé situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 
situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách 
považuje - bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s, 
dohlednost v místě práce menší než 30 m, teplota prostředí během provádění prací nižší než 
-10 °C. Bednění musí být těsné, bez mezer a prostorově tuhé, podpěry řádně kotveny, musí 
mít dostatečnou únosnost a budou uhlopříčně ztuženy ve všech rovinách, rozpěry budou 
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vodorovné, bez možnosti pohybu. Před betonáží bude bednění řádně prohlédnuto a případné 
závady či nedostatky ihned odstraněny (viz KZP). Bednění se dále bude kontrolovat 
v průběhu betonáže, závady ihned odstraňovány. Obsluha jeřábu a osoba umisťující 
betonovou směs (nebo jí asistující osoba) budou vybaveni vysílačkami pro vzájemnou 
komunikaci. Současně s odbedňováním bude probíhat rozebírání a čištění prvků a jejich 
ukládání na předem určenou skládku, aby nedocházelo k hromadění materiálu na místech, 
kde může způsobit zranění. Pro autodomíchávače platí, že před jízdou, zejména po ukončení 
plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, řidič zkontroluje zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze v souladu s návodem k používání. Při přejímce a při ukládání 
betonové směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě 
bez překážek ztěžujících manipulaci, budou pro tento účel zhotovena parkovací místa 
zhutněná betonovým recyklátem. Hlavici ponorného vibrátoru je možné ponořit 
nebo vytáhnou jen za chodu vibrátoru. Staveniště bude oploceno stávajícím a novým 
drátěným plotem o výšce 1,8 m po celém obvodu staveniště, plot bude doplněn 
o uzamykatelnou bránu pro vjezd a výjezd. Na všech vstupech a na přístupových 
komunikacích bude viditelně vyznačen bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaným 
osobám. Na stavbě bude dodržována maximální povolená rychlost 10 km/h v průběhu celé 
stavby. Cedule vymezující maximální rychlost bude viditelně umístěna na oplocení u vjezdu 
na staveniště. Dále zde bude umístěna značka se zákazem vjezdu nepovolaných osob. Pro 
zajištění maximální možné bezpečnosti zdraví při práci se musí používat tyto ochranné 
pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba, 
reflexní vesta, chrániče sluchu, atd. 
Legislativa: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  
 práci na staveništích 
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
 při práci (Dále jen jeho změny 362/2700 Sb., 189/2008 Sb., 
 223/2009 Sb.,365/2011 Sb., 375/2011 Sb. a 225/212 Sb.) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
 při nebezpečí pádu 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání stroje 
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2.5.4 Dokončovací práce hrubé vrchní stavby 
 Výkaz výměr 
Střecha: 
Spádová vrstva: 
Liapor beton LC 16/18 F4 
 objem: 44,13 m3 
 ztratné: 10 % 
 objem celkem: 48,54 m3 
Tepelná izolace 
Isover T 12 
 rozměr desky: 1000 x 500 x 120 mm 
 plocha: 441,25 m2 
 plocha desky: 1,5 m2 
 počet desek: 294 ks 
 ztratné: 10 % 
 počet desek celkem: 324 ks 
Isover T 10 
 rozměr desky: 1000 x 500 x 100 mm 
 plocha: 441,25 m2 
 plocha desky: 1,5 m2 
 počet desek: 294 ks 
 ztratné: 10 % 
 obsah balení: 324 ks 
Isover T 15 
 rozměr desky: 1000 x 500 x 150 mm 
 plocha: 79 m2 
 plocha desky: 1,5 m2 
 počet desek: 52 ks 
 ztratné: 10 % 
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 obsah balení: 57,8 ks 
Hydroizolace 
Dektrade elastek 50 special 
 rozměr pásu: 5000 x 1000 x 5 mm 
 plocha: 441,25 m2 
 spotřeba: 0,243 ks/m2 
 počet pásů: 107,22 ks 
 ztratné: 15 % 
 počet pásů celkem: 132,3 ks 
Dektrade glastek 40 special mineral 
 rozměr pásu: 7500 x 1000 x 4 mm 
 plocha: 441,25 m2 
 spotřeba: 0,16 ks/m2 
 počet pásů: 70,6 ks 
 ztratné: 15 % 
 počet pásů celkem: 81,19 ks 
Výplně okenních otvorů: 
Okenní otvory: 
Rozměry: 1500x2000 mm  1 ks 
Rozměry: 2000x500 mm   1 ks 
Rozměry: 750x500 mm   4 ks 
Rozměry: 1500x500 mm   5 ks 
Rozměry: 2000x1250 mm  10 ks 
Rozměry: 2250x2300 mm  5 ks 
Balkonové dveře: 
Rozměry: 2250 x 2300 mm  3 ks 




Technologický postup provádění 
Střecha: 
Izolace atiky – Po obvodu atiky bude přilepena tepelná izolace Isover T10 tl. 150 mm 
a výšky 1250 mm. Přes izolaci bude přehnuta ponechaná lepenka. 
Prostupy – Před betonáží budou provedeny všechny prostupy (větrání, komín, 
svodné potrubí). Svody budou plastové, komín systém Heluz plyn. Svody budou opatřeny 
zátkami pro zabránění znečištění betonem. 
Betonáž – Spádová vrstva střechy bude tvořena Liapor betonem., beton bude 
na stavbu dopraven autodomíchávačem a na místo dopraven bádií. Sklony ploch jsou 
uvedeny v PD.  
Technologická pauza – Po dokončení betonáže bude následovat technologická pauza, 
ta bude trvat do dosažení min. 70 % výsledné pevnosti betonu v tlaku (za optimálních 
podmínek 7 dní). Během technologické pauzy bude beton ošetřován dle potřeby a počasí. 
Separační vrstva – Na betonovou směs bude celoplošně položena separační vrstva, 
fólie SEPATEN svařovaná. 
Tepelná izolace – Tepelná izolace je pokládána celoplošně, vrstvy jsou kotveny 
k podkladu mechanicky talířovými kotvami 1. vrstva tepelné izolace je z desek Isover T 10, 
2. vrstva z desek Isover T 12. Styčné spáry desek se navzájem překládají min. o 1/4, styčné 
spáry nesmí ležet nad sebou. 
Hydroizolace – Hydroizolace bude pokládána ve dvou vrstvách, 1. Vrstva Dektrade 
glastek 40 tl. 4 mm a druhá Dektrade elastek 50 tl. 5 mm. První vrstva bude kotvena 
k podkladu mechanicky pomocí talířových kotev, druhá vrstva bude natavována na první. 
Pásy budou vzájemně překrývány minimálně o 150 mm. 
Hydroizolace atiky – Po odstranění bednění a zaizolování bude na atiku natažena 
hydroizolace ve dvou vrstvách a napojena na hydroizolaci střechy. 1. vrstva se kotví 
mechanicky, druhá se kotví natavováním. Hydroizolace bude zakončena s okrajem atiky. 
Dokončení atiky – Osazení dřevěných fošen, ty budou kotveny do atiky kotevními 
vruty délky 140 mm o průměru 5 mm s hmoždinkou. Na dřevěnou fošnu ve sklonu bude 
ukotveno oplechování měděným plechem (rozvinutá šířka 600 mm), to bude ukotveno 
do fošny vrutem délky 80 mm o průměru 2,5 mm. Na spodní ukotvené oplechování bude 
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nasazeno oplechování měděným plechem (rozvinutá šířka 650 mm), to bude ke spodní 
ukotveno pomocí ohybů. 
Dokončení střechy – Budou okapy, pozinkované potrubí pro odvětrání. 
Výplně okenních otvorů: 
Příprava otvoru, rámu – Otvor se vyčistí od nečistot a přeměří se jeho rozměry. 
Z rámu okna se odeberou křídla a upevní se do něj kotvy. 
Osazení rámu – Rám se vsadí do otvoru a do správné výšky se umístí pomocí klínů. 
Dle PD určíme polohu okna s ohledem na parapety a šířku zateplení. O poloze uložení 
se provede zápis do stavebního (montážního) deníku. U každého rámu ověříme svislost, 
rovinnost a přeměříme úhlopříčky. 
Ukotvení rámu – Po zaměření se rám ke zdivu ukotví pomocí kotev z pozinkovaného 
plechu. Po ukotvení se rám znovu přeměří. 
Montážní spára – Provede se zvlhčení montážní spáry a následně se provede 
její vyplnění pomocí nízko expanzní montážní pěny, zapěnění se provádí od horní hrany 
v rovnoměrné vrstvě. 
Dokončení otvoru – Přebytečná pěna se po úplném zatvrdnutí ořízne. Do rámu 
se osadí křídla a zkontroluje se jejich seřízení a zkontroluje se funkčnost. 
Personální obsazení 
Střecha: 
Vedoucí čety, 1 mistr 




2 řidiči autodomíchávače 
1 řidič nákladního vozu (valník, hydraulická ruka) 
1 jeřábník 





Výplně okenních otvorů: 
Vedoucí čety, 1 mistr 
4 montážníci 
1 řidič nákladního vozu (valník, hydraulická ruka) 
2 pomocné síly 
 Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
Střecha: 
nákladní vozidlo (valník, hydraulická ruka): 1 ks 
Tatra PHOENIX 6x6max.  
 rychlost: 85 km/h 
 ložná délka: 6315 mm  
 ložná šířka: 2 550 mm 
 Hydraulická ruka FASSI F80A 
 max. dosah: 7,2 m 
 max. nosnost: 8 t 
LIEBHER LTM 1050 - 3,1  
Toto vozidlo slouží k přesunu materiálů na místo osazení. 
IVECO AD340T41B s nástavbou betonmixStetter AM 9 FHC3 UltraEco  
 jmenovitý objem: 9 m3 
 sklon bubnu: 12,45 ° 
 hmotnost nástavby: 3770 kg 
 průměr bubnu: 2300 mm 
 výška násypky: 2499 mm 
 průjezdná výška: 2503 mm 
 výsypná výška: 1101 mm 
Bádie na beton model FE 1034C.12 
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 latě, vodováha 2 m, kladivo 5kg, kleště, vázací drát, fošny, hranoly, trámky, 
hřebíky, vruty, odbedňovací olej, elektrická vrtačka, AKU šroubovák, stavební 
hořák na propan butan, propan butanová láhev 33 kg, nůž na izolaci, nůž 
na hydroizolaci, pila na dřevo 
Výplně okenních otvorů: 
nákladní vozidlo (valník, hydraulická ruka): 1 ks 
Tatra PHOENIX 6x6max.  
 rychlost: 85 km/h 
 ložná délka: 6315 mm  
 ložná šířka: 2 550 mm  
Hydraulická ruka FASSI F80A 
 max. dosah: 7,2 m 
 max. nosnost: 8 t 
 
 klíny, vodováha 2 m, vodováha 1 m, kladivo 5kg, vruty, elektrická vrtačka, AKU 
šroubovák, montážní PUR pěna, nůž 
BOZP 
Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o školení BOZP, jehož 
absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. Před zahájením prací budou dále 
překontrolována všechna osvědčení (u pracovníků u nichž bude toto osvědčení požadováno 
– řidiči, jeřábník,…) a technické listy k použitému strojnímu zařízení (nákladní vozidla, 
autodomíchávače,…), tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází 
k únikům kapalin do zeminy či ohrožení zdraví pracovníků. Materiál připravený pro zdění 
musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 
kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. Potrubí a hadice pro dopravu betonové směsi musí 
být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, například 
lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. Víko tlakové nádoby nelze 
otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k používání, například 
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odvzdušňovacím ventilem. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno 
tak, aby riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. K čerpadlu je zajištěn 
bezpečný příjezd bez překážek. U čerpadla je zakázáno přehýbat hadice, manipulovat 
se spojkami, ručně přemisťovat hadice nejsou-li k tomu určeny, vstupovat na čerpadlo, 
hadice a do prostoru ústí hadice. Jeřábem je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena 
zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 
potřebné k jejich zdvihnutí. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují 
v bezpečné vzdálenosti, teprve po ustálení dílce nad místem uložení mohou provádět jeho 
odepnutí. Dílec se od závěsu odepíná až po jeho uložení na místo. Při nepříznivé situaci 
je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou situaci, která výrazně 
zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje - bouře, déšť, 
sněžení nebo tvoření námrazy, čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s, dohlednost v místě práce 
menší než 30 m, teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. Bednění musí být 
těsné, bez mezer a prostorově tuhé, rozpěry budou vodorovné, vzpěry řádně ukotvené 
bez možnosti pohybu. Před betonáží bude bednění řádně prohlédnuto a případné závady 
či nedostatky ihned odstraněny (viz KZP). Bednění se dále bude kontrolovat v průběhu 
betonáže, závady ihned odstraňovány. Obsluha jeřábu a osoba umisťující betonovou směs 
(nebo jí asistující osoba) budou vybaveni vysílačkami pro vzájemnou komunikaci. Současně 
s odbedňováním bude probíhat rozebírání a čištění prvků a jejich ukládání na předem 
určenou skládku, aby nedocházelo k hromadění materiálu na místech, kde může způsobit 
zranění. Připojování izolačních pásů natavováním budou dodržovány podmínky požární 
bezpečnosti stanovené zvláštním právním předpisem - vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou 
se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách. Natavování bude provádět pouze osoba zaškolená pro tuto práci. Jako ochrana 
proti pádu z výšky bude sloužit již zhotovené dřevěné zábradlí ukotvené do spodního zdiva. 
Pro autodomíchávače platí, že před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo 
vyprazdňování přepravního zařízení, řidič zkontroluje zajištění výsypného zařízení 
v přepravní poloze v souladu s návodem k používání. Při přejímce a při ukládání betonové 
směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek 
ztěžujících manipulaci, budou pro tento účel zhotovena parkovací místa zhutněná 
makadamem. Hlavici ponorného vibrátoru je možné ponořit nebo vytáhnou jen za chodu 
vibrátoru. Staveniště bude oploceno stávajícím a novým drátěným plotem o výšce 1,8 m 
po celém obvodu staveniště, plot bude doplněn o dvě uzamykatelné brány pro vjezd 
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a výjezd. Na všech vstupech a na přístupových komunikacích bude viditelně vyznačen 
bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaným osobám. Na stavbě bude dodržována 
maximální povolená rychlost 10 km/h v průběhu celé stavby. Cedule vymezující maximální 
rychlost bude viditelně umístěna na oplocení u vjezdu na staveniště. Dále zde bude umístěna 
značka se zákazem vjezdu nepovolaných osob. Pro zajištění maximální možné bezpečnosti 
zdraví při práci se musí používat tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, 
pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba, reflexní vesta, chrániče sluchu, atd. 
Legislativa: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  
 práci na staveništích 
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
 při práci (Dále jen jeho změny 362/2700 Sb., 189/2008 Sb., 
 223/2009 Sb.,365/2011 Sb., 375/2011 Sb. a 225/212 Sb.) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
 při nebezpečí pádu 








VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB  






3 ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY 





BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  
AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  
Lukáš Kočí  
VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  
Ing. VÁCLAV VENKRBEC  




Časový harmonogram pro hrubou vrchní stavbu jsem zpracoval pomocí softwaru 




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB  






4 ZÁKLADNÍ KONCEPCE STAVENIŠTNÍHO 





BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  
AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  
Lukáš Kočí  
VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  
Ing. VÁCLAV VENKRBEC  




4.1 Obecné informace o stavbě ........................................................................................ 64 
4.1.1 Identifikační údaje ..................................................................................... 64 
4.1.2 Informace o rozsahu stavby ....................................................................... 65 
4.1.3 Rozsah staveniště ....................................................................................... 65 
4.1.4 Informace o staveništi ................................................................................ 65 
4.1.5 Stavební objekty ........................................................................................ 65 
4.2 Doprava na staveništi ................................................................................................. 66 
4.2.1 Horizontální doprava ................................................................................. 66 
4.2.2 Vertikální doprava ..................................................................................... 66 
4.3 Objekty zařízení staveniště ........................................................................................ 66 
4.3.1 Staveništní přípojky ................................................................................... 66 
4.3.2 Oplocení .................................................................................................... 67 
4.3.3 Staveništní buňky ...................................................................................... 67 
4.3.4 Plochy a skládky zařízení staveniště ......................................................... 68 
4.3.5 Oklepová plocha ........................................................................................ 68 
4.3.6 Parkovací plochy pro osobní automobily .................................................. 68 
4.3.7 Ostraha na staveništi .................................................................................. 68 
4.3.8 Osvětlení na staveništi ............................................................................... 68 
4.4 Požární bezpečnost na staveništi ................................................................................ 68 
4.5 Ochrana životního prostředí ....................................................................................... 69 





4.1 Obecné informace o stavbě 
4.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Vodácké centrum 
 
Místo stavby:  Jihlava parcela č.4719/1, 4720, 4719/4 
   Okres: Jihlava 
 Kraj: Vysočina 
 
Hlavní investor: Spolek Stavba Vysočiny 
 Majakovského 1516/8 
586 01 Jihlava 
 
Generální projektant:  Kočí Lukáš 
Rataje 1396 
539 01 Hlinsko 
Tel.: 721471021 
 
Dodavatel stavební části:  POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. 
Pávovská 913/12a 
586 01 Jihlava 
 
Termín zahájení stavby:  03/2018 
 
Termín dokončení stavby:  10/2018 
 




4.1.2 Informace o rozsahu stavby 
SO 01 – Vodácké centrum: zastavěná plocha……………… 583,75 m² 
Obestavěný prostor…………………………………………. 4 191 m³ 
4.1.3 Rozsah staveniště 
Požadavky na zajištění staveniště jsou uvedeny v nařízení vlády 591/2006 Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. Naše staveniště bude zřízeno a užíváno dle uvedeného předpisu. Pro zařízení 
staveniště bude používán pozemek města Jihlava. Staveniště bude oplocené a přístupné 
po místní veřejné komunikaci ve vlastnictví města Jihlava. 
4.1.4 Informace o staveništi 
Zájmový pozemek se nachází uprostřed města Jihlava, příjezdovou komunikací 
je ulice Mostecká. Plocha staveniště se nachází v sousedství sportovních areálů města 
Jihlava. Vjezd do areálu se nachází v jeho Jihovýchodní části a je napojen na ulici Mostecká. 
Pozemek staveniště je rovinatý, s minimem porostů, které bude nutné odstranit. Pozemek 
je v západní části zatravněný a ve východní se nachází malý stávající objekt, který bude 
zachován. V jižní části pozemku bude zbudováno nové parkoviště a v severní, nový objekt. 
Celková plocha staveniště činí 1952,6 m². 
 
4.1.5 Stavební objekty 
Stavební objekty: 
SO 01 Vodácké centrum  
Inženýrské objekty: 
SO 02 Přípojka plynovodu NTL 
SO 03 Přípojka el. energie NN 
SO 04 Přípojka vodovodu 
66 
 
SO 05 Přípojka jednotné kanalizace 
SO 06 Zpevněné plochy 
4.2 Doprava na staveništi 
4.2.1 Horizontální doprava 
Horizontální dopravu bude zajišťovat Tatra PHOENX 6x6, hydraulická ruka FASSI 
F80A.21, valníková nástavba. Nákladní automobil bude sloužit k primární dopravě 
materiálu na staveniště. Hlavním převáženým materiálem budou palety se všemi zdícími 
prvky. Jako další bude zajišťovat dopravu tahač Volvo FH13 540 42T doplněn 
o 3 nápravový valníkový návěs Schwarzmüller. Tato souprava bude sloužit pro dopravu 
panelů GOLDBECK. 
4.2.2 Vertikální doprava 
Pro vertikální dopravu je navržen autojeřáb LIEBHER LTM 1050 - 3,1. Tento jeřáb 
bude montovat těžké panely a dopravovat veškeré stavební materiály do úrovně 2.NP. 
4.3 Objekty zařízení staveniště 
4.3.1 Staveništní přípojky 
Vodovodní přípojka 
Pro zařízení staveniště bude zřízena provizorní vodovodní přípojka, která bude 
napojena na nově zřízenou vodovodní přípojku ve vodoměrné šachtě. Provizorní přípojka 
povede k sanitárním kontejnerům a míchacímu centru. 
Elektrická přípojka 
Pro rozvod vysokého a nízkého napětí bude v jihovýchodní části staveniště zřízen 
hlavní staveništní rozvod a v jihozápadní části vedlejší staveništní rozvod. V místě přívodu 
k stavebnímu silu a vjezdu na staveniště budou kabely opatřeny chráničkou a uloženy 
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v betonových tvarovkách s víkem, aby nedošlo k poškození důsledkem pohybu těžké 
techniky. Z hlavního staveništního rozvodu bude elektrická energie dovedena ke kanceláři 
stavbyvedoucího a do míst zázemí pracovníků. Z vedlejšího staveništního rozvodu bude 
elektrická energie přivedena k míchacímu centru. 
Kanalizační přípojka 
Sanitární kontejnery zařízení staveniště nebudou napojeny kanalizační přípojkou. 
Důvodem je velká vzdálenost a nedostatečný sklon pozemku. Z tohoto důvodu bude 
pod sanitárním zařízením zřízena jímka. 
4.3.2 Oplocení 
Areál staveniště je na jižní a severní straně z části oplocen stávajícím drátěným 
plotem o výšce 1,8 m. Tento plot bude během výstavby ponechán, v jihovýchodní části 
na něj bude napojena příjezdová dvoukřídlá uzamykatelná brána o šířce 5,3 m a výšce 2 m. 
Provizorní přenosné oplocení výšky 1,8 m bude v jižní části staveniště navazovat na bránu 
u vjezdu a bude umístěno podél celého obvodu staveniště. Na příjezdové bráně budou 
umístěny informační a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám, 
při jehož porušení by mohlo dojít ke zranění osob. 









4.3.3 Staveništní buňky 
Staveništní buňky jsou situovány v jihozápadní části staveniště. Budou ukládány 
na 2 smrkové hranoly do přední a zadní části kontejneru a 1 smrkový hranol do prostřední 
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části kontejneru. Hranoly budou ukládány kolmo k delší straně buňky. Sanitární buňka 
bude napojena na zdroj pitné vody a jímku. Do obytných buněk a kanceláře stavbyvedoucího 
bude napojena na elektrickou energii z již vybudované nové přípojky.  
4.3.4 Plochy a skládky zařízení staveniště 
V celé ploše zpevněné plochy bude zhotoven násyp ze zhutněného makadamu 
o mocnosti 150 mm. Tento násyp bude následně použit jako podkladní vrstva pro budoucí 
asfaltové parkoviště. Drobný materiál a nářadí budou ukládány v uzamykatelných 
kontejnerech. 
4.3.5 Oklepová plocha 
Oklepová plocha není na staveništi navržena. V případě, že by docházelo 
k nadměrnému znečištění asfaltové komunikace na ulici Mostecká, bude objednán 
samosběrný zametač od technických služeb v Jihlavě. 
4.3.6 Parkovací plochy pro osobní automobily 
Pro osobní automobily bude na příjezdové komunikaci (Mostecká) vymezená plocha 
na parkování. 
4.3.7 Ostraha na staveništi 
Hlídání staveniště si zajistí investor, bude jej provádět bezpečnostní Agentura. 
4.3.8 Osvětlení na staveništi 
Osvětlení staveniště není nutné, nepředpokládá se práce v noci nebo za tmy. 
4.4 Požární bezpečnost na staveništi 
Vzhledem k tomu, že se na stavbě bude pracovat i s hořlavými materiály, bude 
v každé obytné staveništní buňce umístěn přenosný hasicí přístroj s práškovou náplní 6 kg 
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ABC a hasicí schopností 34A. V každé buňce bude umístěn jeden kus, u vstupu a bude 
zajištěn proti překlopení. Dále bude případně zajištěn zdroj požární vody z hydrantu 
z přilehlé komunikace. 
4.5 Ochrana životního prostředí 
Při provádění prací může docházet úniku provozních kapalin ze stavebních strojů. 
Vždy po přerušení práce se pod olejovou nádrž umístí plechová vana, do které budou 
případné odkapy kapalin zachyceny. V případě úniku provozních kapalin do půdy 
provedeme odstranění nejvíce kontaminované půdy a ošetříme zasažený prostor vápnem. 
U vjezdu na staveniště jsou umístěny kontejnery na odpad vzniklý pracovníky na stavbě 
a ze stavebního procesu, zejména suť a obalové materiály. Tyto odpady je nutné třídit 
dle katalogu odpadů a ekologicky likvidovat na určených skládkách. Odpady ze stavební 
výroby budou shromažďovány na kontejner, odkud budou odváženy na skládku. Odvoz 
odpadů ze staveniště bude zajišťovat firma POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. 
4.6 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
Veškeré práce na stavbě budou prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, 
především podle Nařízení vlády 591/2006 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. – o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 





Příloha č. 1 - Přehled použitých kontejnerů 
Vrátnice (V1) 
Typ: Kancelář, šatna - BK2 
Vnitřní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
nábytek do kontejnerů BK2 - na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 3 000 mm 
výška: 2 800 mm 
El. přípojka: 380 V/32 A 
 




Kancelář stavbyvedoucího a mistra (B2) 
Typ: Kancelář, šatna - BK1 
Vnitřní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
El. přípojka: 380 V/32 A 
 







Šatna dělníků (B3) 
Typ: Kancelář, šatna - BK1 
Vnitřní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 




 Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
El. přípojka: 380 V/32 A 
 









Sanitární zařízení (B1) 
Typ: Koupelna, WC - SK1 
Vnitřní vybavení: 
2 x elektrické topidlo 
2 x sprchová kabina 
3 x umývadlo 
2 x pisoár 
2 x toaleta 
1 x boiler 200 litrů 
 Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
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výška: 2 800 mm 
El. přípojka: 380 V/32 A 
Přívod vody: 3/4" 
Odpad: potrubí DN 100 
 








Pod kontejner SK1 se umístí fekální tank o objemu 9 m3. 
 




Sklad drobného materiálu, nářadí (B4) 
Typ: Skladový kontejner LK1 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 591 mm 
 








Příloha č. 2 - Výpočet přípojek staveniště 
Tabulka č. 1 - Výpočet vody pro zařízení staveniště 
Potřeba vody pro provozní účely 
Činnost Množství 
(mj.) 




Ošeření betonu 61,8 m2 30 1854,55 
Záměsová voda       3581 
Celkem                                                                                                         5435,65 l 
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Umyvadla, WC 11 1 prac./směna 40 440 
Sprchy 11 1 prac./směna 50 550 
Celkem                                                                                                         990 l 
 
 
Výpočet potřeby vody pro provozní účely: 
Qnp = (Sn*kn) / (t*3600)= (5435,65*1,5) / (8*3600) = 0,283 l/s 
Výpočet potřeby vody pro hygienické účely: 
Qnh = (Pp*Ns*kn) / (t*3600)= (990*2,7) / (8*3600) = 0,093 l/s 
Celková potřeba vody: 
Qncelkové = Qnp + Qnh = 0,283 + 0,093 = 0,376 l/s 
Vysvětlivky: Sn – potřeba v l na den, kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou potřebu, 
 t – doba, po kterou je voda odebírána, Pp – počet pracovníků, Ns – norma spotřeby na osobu 
a den 
Návrh 









Tabulka č. 2 - Výpočet nutného příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště  
 
Tabulka č. 3 - Výpočet nutného příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště 
Potřeba energie pro osvětlení 
Nářadí  Příkon (kW) Počet kusu (ks) Celkem (kW) 
Sanitární buňka 0,144 1 0,144 
Obytná buňka 0,144 2 0,288 
Skladová buňka 0,072 2 0,144 
Celkem 0,576 kW 
 
S = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2)² + (0,7*P1)²)½ 
S = 1,1*((0,5*11,6 + 0,8*0,576)² + (0,7*11,6)²)½ 
S = 10,75 kW 
Vysvětlivky: 1,1 – koeficient ztráty vedení, 0,5 a 0,7 – koeficient současnosti chodu 
elektrických motorů, 0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
Nutný příkon elektrické energie je 10,75 kW. 
Potřeba energie pro elektrické nářadí 
Nářadí Příkon (kW) Počet kusu (ks) Celkem (kW) 
Ponorný vibrátor 0,24 1 2,3 
Úhlová bruska narex 1,2 1 1,2 
Svářečka 4 1 4 
Příklepová vrtačka 1,1 1 1,1 
Kont. Míchačka 3 1 3 
Celkem 11,6 kW 
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Určení dimenze kanalizačního potrubí pro zařízení staveniště se neřeší. 
Pro tento sanitární kontejner nenavrhuji kanalizační přípojku, pod kontejner 
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5.1 Dopravní trasy 
5.1.1 Trasa dodavatel – místo stavby 
Trasa spojuje místo stavby s hlavní centrálou a skladem zhotovitele stavby 
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.. Ze skladu budou na stavbu dováženy materiály 
(izolace, dřevěné bednění a jiný drobný materiál) a strojní zařízení (kontinuální míchačky, 
bádie, paletový vozík,…). Na trase se budou pohybovat nákladní automobily, případně 
osobní automobily. Délka trasy 4,7 km. Trasa je vedená po silnici (Pávovská), po silnici 
III. třídy (Sokolovská), po dálnici D1, po silnici III. třídy (Pražská), dále na místo po ulici 
(Mostecká). 














5.1.2 Trasa Dolní Bukovsko - Jihlava 
Trasa spojuje místo stavby s hlavním skladem dodavatele zdících HELUZ cihlářský 
průmysl v.o.s.. Ze skladu budou na stavbu dováženy zdící prvky. (tvárnice, suché maltové 
směsi, překlady,…) Na trase se budou pohybovat nákladní automobily. Délka trasy 11 km. 
Trasa je vedená po silnici I. třídy č. 3, po dálnici D3, po silnicích I. třídy č. 19 a č. 39, 
po dálnicích (D1, 38), po silnici III. třídy (Pražská), dále na místo po ulici (Mostecká). Cesty 
jsou navrženy pro provoz nákladní automobilové dopravy a kamionové dopravy. Po trase 
nebude probíhat provoz nadměrných nákladů. 
Obr. 9 - Trasa Dolní Bukovsko – Jihlava [9] 
 
5.1.3 Trasa Vrdy – Jihlava 
Trasa spojuje místo stavby s hlavním skladem dodavatele stropních panelů. Na trase 
se budou pohybovat tahače s návěsy. Délka trasy 67 km. Trasa je vedená po silnici I. třídy 
(Chrudimská), po silnicích I. třídy (17, 38, Lidická, Masarykova), po dálnici 38, po silnici 
III. třídy (Pražská), dále na místo po ulici (Mostecká), cesty jsou navrženy pro provoz 

















5.1.4 Trasa dopravy betonové směsi 
Trasa spojuje místo stavby s betonárkou CEMEX Czech Republic, s.r.o.. Na trase 
se budou pohybovat nákladní automobily (autodomíchávače). Délka trasy 3,9 km. Trasa 
je vedena po dálnici 38 a po silnici III. třídy (Pražská), dále na místo po ulici (Mostecká), 






Obr. 11 - Trasa dopravy betonové směsi [11] 
 
5.2 Body zájmu 
Z celkové trasy byla zvolena místa, které je nutno posoudit z hlediska průjezdnosti 
danou soupravou. Vybrány byly křižovatky, kruhové objezdy a mosty, u kterých je vhodné 
posouzení. Poloměry byly odměřeny z internetových map pomocí měřítka. Uvažovaná 
souprava byla rovněž přenesena pomocí měřítka a schematicky vyznačuje spolu s trajektorií 
průjezd kritickým místem. Únosnost mostů byla zjištěna ze stránek ředitelství silnic a dálnic, 
kde jsou uvedeny tři různé hodnoty zatížení. Jedná se o zatížení normální, výhradní 
a výjimečné. Zatížení normální charakterizuje průměrné zatížení od jedoucích vozidel, 
zatížení výhradní je maximální hmotnost jediného vozidla na mostě. Zatížení výjimečné 
je maximální hmotnost vozidla na mostě, které se může samostatně bez dalších vozidel 





5.2.1 Bod zájmu 1 (zlom v ulici Mostecká) poloměr min. 16m – VYHOVÍ 









5.2.2 Bod zájmu 2 (křižovatka z ulice Pražská na ulici Mostecká) poloměr 
min.16m – VYHOVÍ 




5.2.3 Bod zájmu 3 (most v Jihlavě přes řeku Jihlavu) 
Normální zatížení: 80 tun 
Výhradní zatížení: 120 tun 
Výjimečné zatížení: 190 tun 



















5.2.4 Bod zájmu 4 (kruhový objezd mezi ulicemi R. Havelky a Pražská) poloměr 
16m VYHOVÍ 








5.2.5 Bod zájmu 5 (most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě) 
Normální zatížení: 25 tun 
Výhradní zatížení: 70 tun 
Výjimečné zatížení: 254 tun 
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7.1 Obecné informace o stavbě 
7.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Vodácké centrum 
 
Místo stavby:  Jihlava parcela č.4719/1, 4720, 4719/4 
   Okres: Jihlava 
 Kraj: Vysočina 
 
Hlavní investor: Spolek Stavba Vysočiny 
 Majakovského 1516/8 
586 01 Jihlava 
 
Generální projektant:  Kočí Lukáš 
Rataje 1396 
539 01 Hlinsko 
Tel.: 721471021 
 
Dodavatel stavební části:  POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. 
Pávovská 913/12a 
586 01 Jihlava 
 
Termín zahájení stavby:  03/2018 
 
Termín dokončení stavby:  10/2018 
 
Dohodnutá lhůta výstavby:  8 měsíců 
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7.1.2 Údaje o procesu 
Svislé konstrukce jsou zděny z broušených keramických tvarovek HELUZ. Zdivo 
bude zakládáno na základovou konstrukci složenou z betonových pásů (pod nosnými 
stěnami) a betonové základové desky dodatečně vyztuženou kari sítí. Obvodové i vnitřní 
nosné konstrukce budou vyzdívány broušených tvarovek. Obvodové zdivo z tvárnic HELUZ 
FAMILY 50 a vnitřní nosné zdi z tvarovek HELUZ STi 25  P+D, tvarovky budou ukládány 
na maltu HELUZ celoplošné lepidlo. Pro oddělující stěny mezi pokoji v 2.NP budou použity 
tvarovky HELUZ AKU 17,5. Nenosné konstrukce budou zhotoveny z broušených 
keramických tvarovek HELUZ 11,5 P+D a HELUZ, nad plochými překlady v příčkách 
tl. 115 mm budou použity maloformátové tvarovky HELUZ CV 14 pro vyplnění 
nadezdívky, tvarovky budou ukládány na maltu HELUZ TM 39 P5 tl. ± 12 mm. 
Jako nadokenní a nadedveřní překlady v nosných zdech tl. 250 mm a 500 mm budou použity 
keramické překlady HELUZ 23,8, v příčkách tl. 115 mm budou použity ploché překlady 
HELUZ 11,5. Součástí svislých konstrukcí je i zhotovení komínového tělesa systém 
SCHIEDEL broušené tvárnice (1 m komína = 3 tvárnice) se lepí tenkovrstvou maltou. 
7.2 Převzetí pracoviště 
Majitelem pozemku je město Jihlava, investorem je Spolek Stavba Vysočiny. Zděné 
konstrukce budou zhotoveny hlavním dodavatelem stavby firmou POZEMNÍ STAVBY 
Jihlava, spol. s.r.o.. Pracoviště je předáváno stavbyvedoucím a vedoucím čety betonářů 
a přebíráno vedoucím čety zedníků. O převzetí pracoviště četou bude proveden zápis 
do stavebního deníku.  
Před zahájením prací musí být četou převzato:  
základová konstrukce – základová deska musí být dokončena, musí být dostatečně 
pevná, kompletně odbedněná a vyklizená, rovná, čistá a rozměry a poloha musí odpovídat 
projektové dokumentaci  
buňky – pro pracovníky, seznámení s rozmístěním sociálních buněk a umístěním 
buňky stavbyvedoucího a mistrů  
sklady – sklady pro potřebný materiál a nářadí (uzamykatelné), místo umístění sila 
 příjezdové cesty – příjezdové cesty na stavbu, parkovací místa (osobní i pro stroje)  
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strojní zařízení – silo, kontinuální míchačka přípojky – elektřina, voda  
projektová dokumentace – dokumentace potřebná pro zhotovení zděných konstrukcí, 
musí být zároveň umožněn náhled do kompletní projektové dokumentace. Příjezd na stavbu 
je umožněn ze stávající komunikace v ulici Mostecká a výjezd je proveden rovněž na ulici 
Mostecká. Staveništní komunikace a stání jsou zhotovena z makadamového štěrkového lože. 
Komunikace po stavbě je obousměrná. Umístění buněk je situováno především v západní 
části staveniště (buňky pro pracovníky, sociální buňky, buňka mistrů a stavbyvedoucího). 
K dispozici budou dva uzamykatelné sklady pro materiál a nářadí. Pro skladování palet 
s tvárnicemi a pro silo budou zhotoveny skladovací plochy zpevněné makadamovým 
štěrkovým ložem v blízkosti objektů výstavby. Staveništní přípojka vody je napojena 
na zhotovené vedení z ulice Mostecká, elektřina pro staveniště je zajištěna hlavní rozvodnou 
skříní napojenou na vedení z ulice Mostecká (umístění viz situace ZS). Kompletní 
projektová dokumentace bude umístěna v buňce stavbyvedoucího. 
7.3 Materiál 
Množství materiálů je uvedeno se započítáním ztratného. Materiály jsou počítané 




Heluz FAMILY 50 
Rozměry: 247/500/249 mm 
Hmotnost: 20,28 kg 
Spotřeba: 32 ks/m3  
Kusů na paletě: 50 
Počet kusů celkem: 7954 ks 
Počet palet celkem: 159 palet 
 
Heluz STi 25 
Rozměry: 247/250/249 mm 
Hmotnost: 10,24 kg 
Spotřeba: 64 ks/m3  
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Kusů na paletě: 120 
Počet kusů celkem: 2201 ks 
Počet palet celkem: 18 palet 
 
Keramické tvárnice HELUZ AKU 17,5  
Rozměry: 375/175/238 mm 
Hmotnost: 17 kg 
Spotřeba: 61 ks/m3 
Kusů na paletě: 60 ks 
Počet kusů celkem: 1838 ks 
Počet palet celkem: 31 ks 
Zdivo nenosné: 
Příčky Heluz 11,5  
Rozměry: 497/115/249 mm 
Hmotnost: 11,63 kg 
Spotřeba: 69,6 ks/m3  
Kusů na paletě: 120 
Počet kusů celkem: 6199 ks 
Počet palet celkem: 51 palet 
7.3.2 Překlady 
1.NP 
Keramické překlady HELUZ 23,8 – 2750 mm 
Rozměry: 2750/70/238 mm 
Hmotnost: 104,5 kg 
Počet kusů celkem: 22 ks 
 
Keramické překlady HELUZ 23,8 – 2500 mm 
Rozměry: 2500/70/238 mm 
Hmotnost: 95 kg 




Keramické překlady HELUZ 23,8 – 2250 mm 
Rozměry: 2250/70/238 mm 
Hmotnost: 85,5 kg 
Počet kusů celkem: 12 ks 
 
Keramické překlady HELUZ 23,8 – 2000 mm 
Rozměry: 2000/70/238 mm 
Hmotnost: 76 kg 
Počet kusů celkem: 25 ks 
 
Keramické překlady HELUZ 23,8 – 1750 mm 
Rozměry: 1750/70/238 mm 
Hmotnost: 57 kg 
Počet kusů celkem: 15 ks 
 
Keramické překlady HELUZ 23,8– 1500 mm 
Rozměry: 1500/70/38 mm 
Hmotnost: 57 kg 
Počet kusů celkem: 3 ks 
Keramické překlady HELUZ 11,5 – 1250 mm 
Rozměry: 1250/115/71 mm 
Hmotnost: 17,5 kg 
Počet kusů celkem: 15 ks 
 
Keramické překlady HELUZ 11,5 – 1000 mm 
Rozměry: 1000/115/71 mm 
Hmotnost: 14kg 
Počet kusů celkem: 28 ks 
2.NP 
Keramické překlady HELUZ 23,8 – 2750 mm 
Rozměry: 2750/70/238 mm 
Hmotnost: 104,5 kg 





Keramické překlady HELUZ 23,8 – 2500 mm 
Rozměry: 2500/70/238 mm 
Hmotnost: 95 kg 
Počet kusů celkem: 30 ks 
 
Keramické překlady HELUZ 23,8 – 2000 mm 
Rozměry: 2000/70/238 mm 
Hmotnost: 76 kg 
Počet kusů celkem: 5 ks 
 
Keramické překlady HELUZ 23,8 – 1750 mm 
Rozměry: 1750/70/238 mm 
Hmotnost: 57 kg 
Počet kusů celkem: 5 ks 
 
Keramické překlady HELUZ 23,8– 1250 mm 
Rozměry: 1250/70/38 mm 
Hmotnost: 47,5 kg 
Počet kusů celkem: 10 ks 
 
Keramické překlady HELUZ 11,5 – 1250 mm 
Rozměry: 1250/115/71 mm 
Hmotnost: 17,5 kg 
Počet kusů celkem: 13 ks 
Keramické překlady HELUZ 11,5 – 1000 mm 
Rozměry: 1000/115/71 mm 
Hmotnost: 14 kg 






7.3.3 Suché maltové směsi 
Malta pro tenkou spáru 
Spotřeba:  
(zdivo tl. 50 cm) 7,6 l/m2 
(zdivo STI tl. 25 cm) 3,8 l/m2 
(zdivo tl. 11,5 cm) 1,2 l/m2 
(zdivo AKU tl. 17,5 cm) 13 l/m2 
Objem sila: 8,5 m3 
Objem směsi celkem: 7,615 m3 
Potřeba vody: 2722 l 
Zakládací malta HELUZ 
Spotřeba: 34 kg/m2 
Hmotnost pytle: 25 kg 
Hmotnost celkem: 4930 kg 
Objem pytle: 13,9 l 
Počet pytlů: 207 ks 
Potřeba vody: 838,1 l 
7.3.4 Ocelové zárubně 
Ocelová zárubeň Montkov - typ ZHtm 145/1970/900 L 
Počet kusů: 1 ks 
 
Ocelová zárubeň Montkov - typ ZHtm 145/1970/800 L 
Počet kusů: 8 ks 
 
Ocelová zárubeň Montkov - typ ZHtm 145/1970/800 P 
Počet kusů: 13 ks 
 
Ocelová zárubeň Montkov - typ ZHtm 145/1970/700 L 
Počet kusů: 11 ks 
 
Ocelová zárubeň Montkov - typ ZHtm 145/1970/700 P 
Počet kusů: 18 ks 
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Ocelová zárubeň Montkov - typ YHtm 75/1970/700 L 
Počet kusů: 11 ks 
 
Ocelová zárubeň Montkov - typ YHtm 75/1970/700 P 
Počet kusů: 3 ks 
 
Ocelová zárubeň Montkov - typ YHtm 75/1970/600 P 
Počet kusů: 1 ks 
7.3.5 Komínový systém SCHIEDEL 
Komínové tvarovky  
Komínová tvárnice je vyrobena z lehčeného betonu a má broušenou ložnou 
spáru pro rychlé a přesné zdění na tenkovrstvou maltu. Minimální pevnost v tlaku je 4 MPa. 
Výška tvárnice 33 cm. Komínová tvárnice tvoří nosný prvek systému. Je samonosná a nesmí 
být svazována (musí být oddilatována) s ostatními konstrukcemi stavby (stropy, stěny, 
příčky, podlahy). Předepsané otvory se do tvárnic vyřezávají úhlovou bruskou. Kanálky 
zadního odvětrání slouží k provětrávání izolačních rohoží a zabrání tak jejich zvlhnutí 
a ztrátě tepelně - izolačních vlastností. 
Komínová pata 
Pro ještě rychlejší a bezpečnější zdění je součástí systému Schiedel UNI Advanced 
prefabrikovaná komínová pata. Monolitický kus o výšce 66 cm se snadno osadí 
na připravený základ. Odpadá tak nejsložitější část montáže.  
Keramické tenkostěnné izostatické vložky  
U systému UNI ADVANCED se používají keramické tenkostěnné izostatické 
vložky v základním rozměru 66 cm. Vložky jsou rozměrově velmi přesné a jsou opatřeny 
keramickými hrdly, což výrazně zrychluje a zjednodušuje montáž. Lze je také v případě 
potřeby krátit a výškově přizpůsobit pro napojení spotřebiče. Spojují se spárovací hmotou 
Rapid. Tenkostěnná keramická vložka má vynikající odolnost při teplotních změnách, 
odolává kyselinám a korozi. Napojení spotřebičů se provádí pomocí celokeramických 




7.3.6 Ostatní materiál 
Plochá ocelová kotva nerez 
Počet kusů: 200 ks 
Ztratné: 2 % 
Počet kusů celkem: 240 ks 
 
 
Těžký asfaltový pás typu S Dehtochema sklobit 40 
Spotřeba: 5,76 kg/m2 
Rozměry role: 10000/1000/4 mm 
Hmotnost role: 47 kg 
Počet rolí celkem: 15 ks 
 
Asfaltový penetrační lak DenBit BR - ALP 
Spotřeba: 0,4 kg/m2 
Hmotnost balení: 19 kg 
Počet balení celkem: 3 ks 
Tepelně izolační desky ISOVER EPS 100Z 100 mm 
Plocha celkem: 146,48 m2 
Rozměry desky: 1000 x 500 x 100 mm 
Obsah balení: 5 m2 
Ztratné: 15 % 
Počet balení celkem: 67 ks 
7.4 Doprava 
Primární doprava 
Primární doprava bude zahrnovat dopravu materiálu na stavbu pomocí nákladních 
vozů. Tvárnice, překlady, hydroizolace, zárubně, pytle s maltovou směsí a penetrační nátěry 
budou dováženy na paletách nebo volně po kusech nákladním vozem Tatra PHOENIX 6x6 
s hydraulickou rukou FASSI F80A. Suché maltové směsi budou skladovány v transportním 
sile, to bude dopraveno a umístěno na staveništi nákladním vozem Tatra s nástavbou 
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silonosiče, směsi budou průběžně do sila doplňovány nákladním vozem VOLVO 
s nástavbou sila. Betonová směs bude na stavbu dopravena pomocí autodomíchávače. 
Sekundární doprava 
Sekundární doprava bude zajišťovat přesun materiálu po stavbě. Přesun materiálů 
bude probíhat ručně a pomocí koleček. Pro přepravu palet s tvárnicemi bude použit paletový 
vozík. Pro přepravu materiálů do 2.NP bude sloužit autojeřáb LIEBHER a stavební výtah 
GEDA. Lepidlo pro tenkovrstvé zdění bude dopravováno v kolečkách.  Betonová směs bude 
přepravována pomocí bádie zavěšené na jeřábu. 
7.5 Skladování 
Drobný materiál (penetrační nátěry, pytle s maltou, komínové vložky) bude 
skladován v uzamykatelných skladech (B4). Tvárnice, překlady a hydroizolační pásy budou 
skladovány na přímo na základové desce případně na stropní konstrukci (2.NP) Palety 
s tvárnicemi se nesmějí skládat na sebe, tvárnice budou obaleny fólii nebo budou přikryty 
plachtou. Počet překladů na paletě je maximálně 20 kusů, překlady nesmí být ukládány 
na sebe, na paletách budou pokládány v poloze, v jaké budou zabudovány do konstrukce, 
vzájemně budou svázány ocelovou páskou pro přepravu. Suché maltové směsi budou 
uskladněny v transportním silu, to bude umístěno na určené skladovací ploše. Malta bude 
po stavbě přepravována kolečky (při výstavbě 1NP) a pomocí stavebního výtahu a koleček 
(při výstavbě 2NP). Volné skládky budou zpevněny a odvodněny. 
7.6 Pracovní podmínky 
Přístupová cesta na staveniště je zhotovena z ulice Mostecká, výjezd ze staveniště 
na ulici Mostecká. Pro uskladnění materiálů budou připraveny makadamem zpevněné 
a odvodněné volné skladovací plochy a uzamykatelné sklady. Bude umožněno využívání 
buněk pro pracovníky, sociálních buněk, staveništních přípojek vody a elektřiny z určených 
odběrných míst a parkovacích míst. Vedoucí čety bude mít přístup ke kompletní projektové 
dokumentaci. Pro zahájení prací budou kompletně dokončeny předchozí práce (základové 
konstrukce) a stavba bude dostatečně předzásobena pro umožnění okamžitého začátku prací. 
Práce budou přerušeny, pokud by klimatické podmínky mohly způsobit, že kvalita 
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zhotovovaných konstrukcí nebude mít požadované vlastnosti, nebo pokud by mohlo dojít 
ke zranění pracovníků. Jedná se zejména o silné a dlouhotrvající deště a teploty nižší 
než - 5 °C. Dle výrobce by proces zdění měl probíhat při teplotách +5 až +30 °C. 
Při přerušení prací musí být konstrukce a materiály patřičně ošetřeny (např. přikrytím 
plachtou). Práce s jeřábem budou přerušeny při větru vyšším než 8 m/s, dohlednosti menší 
než 30 m, teplotám menším než -10 °C, prudkém dešti, námraze, bouři a sněžení. Všechny 
práce budou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří budou řádně proškoleni 
o stavebním procesu a o dodržování předpisů BOZP. Proškolení bude stvrzeno podpisem. 
Práce vyžadující oprávnění k provádění činnosti, či zvláštní školení (vazači, jeřábníci, řidiči) 
mohou provádět pouze pracovníci vlastnící platný průkaz, který prokazuje, že mohou tyto 
činnosti provádět. 
7.7 Pracovní postup 
1) Příprava pracoviště 
Kontrola projektové dokumentace a její kompletnosti, místa provádění a jeho čistoty, 
přeměření podkladu a porovnání hodnot s možnými odchylkami. Kontrola přípojek vody 
a elektřiny. Kontrola skladovacích prostor a dovezeného materiálu. Kontrola strojního 
zařízení (silo, míchačka, jeřáb), nářadí a pomůcek. Kontrola umístění laviček. 
 
2) Určování poloh 
Proběhne rozměření poloh a zlomů nosných konstrukcí, otvorů v nich a míst napojení 
nenosných konstrukcí a otvorů v nich. Polohy budou určeny pomocí provázků (popřípadě 
barevným značením a popisem na podkladu) napojených na stávající lavičky. Poloha 
a přesnost bude určována pomocí pásma a metru. Podkladem pro určení poloh je projektová 
dokumentace. 
 
3) Podklad zdiva 
V prvním patře (1NP) se zdivo bude pokládat na hydroizolační pásy. Nejprve bude 
proveden penetrační nátěr v jedné vrstvě pod budoucím umístěním hydroizolačních pásů. 
Na penetraci budou pokládány pásy v jedné vrstvě vzájemně spojované natavením, 
minimální přesah spojů je 150 mm. Minimální přesahy hydroizolačních pásů na každou 




4) Rohové tvárnice 
Po kompletním rozměření poloh a překontrolování hodnot budou položeny cihly 
v rozích, zlomech a tvárnice u dveřních ostění nosných konstrukcí. Tvárnice budou položeny 
do maltového lože ze zakládací malty HELUZ o tloušťce ± 12 mm (dle rovinnosti podkladu), 
budou vyrovnány vodováhou ve všech směrech. Mezi tvárnicemi budou nataženy provázky 
pro dodržení přímosti stěn, vzdálenost provázku od tvárnice max. 2 mm, provázek se nesmí 
dotýkat tvárnic. Mezi tvárnicemi bude provedeno lože ze zakládací malty pro celou šířku 
tvárnic, tl. ± 12 mm. 
 
5) Položení 1. výšky zdiva nosného zdiva 
Tvárnice se pokládají mezi natažené provázky (1. řada), do maltového lože 
ze zakládací malty HELUZ o tloušťce ± 12 mm (dle rovinnosti podkladu), (vyšší řady) 
na tenkovrstvou maltu o tloušťce 1 mm. Tvárnice se spojují na pero a drážku, styčné spáry 
se nemaltují. V rozích (nebo tam kde nedojde ke spojení na pero a drážku) se drážky tvárnic 
maltují. Tvárnice se mezi sebou musí převazovat o minimálně 1/4 tvárnice. V místě napojení 
budoucích příček budou vynechávány kapsy ve zdivu a to v každé druhé vrstvě minimálně 
150 mm hluboké. V místech napojení AKU stěn na nosné zdivo budou do ložných spár 
vkládány ploché ocelové nerez kotvy HNK, ty budou vkládány po dvou do každé druhé 
spáry. Během vyzdívání se průběžně kontroluje rovinnost, svislost a přímost vyzdívaných 
konstrukcí pomocí vodováhy 2 m, metru a olovnice. Výška jednotlivých vrstev se kontroluje 
pomocí dřevěné latě se zaznačenými ryskami po 250 mm, výška latě 2750 mm. 
Také kontrolujeme správnou polohu otvorů v konstrukcích, po položení poslední řady 
tvárnic pod otvorem se polohy otvorů vyznačí. 
 
6) Sestavení lešení 
Před sestavením lešení bude pracoviště vyčištěno. Lešení bude hliníkové značky 
PERI, pracovní podlaha šířky 1,5 lešení bude ve výšce 1,25 m, lešení je doplněno o žebřík. 
Pro vyzdívání příček bude použito lešení s pracovní podlahou šířky 0,58 m. 
 
7) Položení 2. výšky zdiva nosného zdiva 
Pokládání dalších vrstev zdiva probíhá z pracovní podlahy lešení, pro pokládání 
tvárnic platí stejné zásady jako pro kladení 1. výšky zdiva. V místě napojení budoucích 
příček a vnitřních nosných stěn budou vynechávány kapsy ve zdivu a to v každé druhé vrstvě 
minimálně 150 mm hluboké. Průběžně se kontroluje svislost, rovinnost a přímost vyzdívané 
konstrukce. 2. výška zdiva bude zhotovena do výšky stěny dle PD. 
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 8) Osazení překladů nosné zdivo  
Pro osazení překladů vynecháváme ve zdivu otvory pro dané rozměry překladu 
a jeho uložení. Překlady se osazují do maltového lože o tloušťce ±12 mm (dle rovinnosti 
podkladu). Počty překladů nad otvorem, uložení a rozměry jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Styčné spáry překladů a zdiva se zamaltují. Pomocí vodováhy překlady 
urovnáme do roviny. Překlady jsou vzájemně svázány vázacím drátem. Překlady se osazují 
pouze na krajové nebo celé tvárnice, ne na řezané. 
 
9) Vyzdívání AKU stěny 
AKU stěna je stěna oddělující jednotlivé pokoje, je vyzdívána z tvarovek HELUZ 
AKU 17,5 tvarovky jsou vzájemně spojovány na pero a drážku. Převazba jednotlivých vrstev 
se provádí o 1/2 cihly. Tvárnice se ukládají do maltového lože o tloušťce ± 12 mm. 
K navazujícím nosným stěnám (příčkám) jsou napojovány pomocí plochých páskových 
nerezových ocelových kotev HNK dl. 300 mm. Pásky jsou vkládány do každé druhé vrstvy 
(u nosných stěn 2 kotvy, u příček 1 kotva). Zakončení stěny je provedeno před osazením 
stropních konstrukcí, na poslední řadu tvárnic je položena izolace z minerální vlny 
Rockwool Airrock HD tl. 30 mm, šířka 300 mm. 
 
10) Veněc vnitřní nosné zdivo 
Po dokončení poslední vrstvy tvárnic vnitřních nosných stěn bude zhotoven 
železobetonový věnec. Věnec bude zhotoven do připraveného bednění. Věnec bude 
vyrovnán, rovinnost bude překontrolována vodováhou 2 m. Věnec musí být bez výčnělků, 
dutin a jiných vad. Bude sloužit jako podklad pro montované stopní panely. 
 
11) Sestavení komínového systému 
Komín bude sestaven ze systému SCHIEDEL. Broušené tvárnice (1 m komína 
= 3 tvárnice) se lepí tenkovrstvou maltou. Zbytky malty se z tvárnic musí vždy hned 
odstranit. Minerálně vláknité desky izolace a kanálky zadního odvětrání nesmí být zaneseny, 
znečištěny maltou (kanálky zadního odvětráni musí zůstat vždy průchodné po cele výšce 
komína). Minerálně vláknité desky izolace se osazuji tak, aby jejich spoje byly uprostřed 
stěn. Zářezy na deskách směřuji k vložce. Desky nikdy nesmějí ucpat kanálky zadního 
odvětraní. Vložky mají délku L = 66 cm (event. 33 cm) a spojuji se spárovací hmotou 
RAPID, spárovací hmota se nanáší vždy v dostatečném množství. Spojované plochy vložek 
musí byt zbavené prachu . Pokud je třeba, nanáší se hmota ve dvou vrstvách. Při montáži 
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vložek se musí přebytečný (vytlačeny) tmel ihned odstraňovat pomoci vyhlazovače spár. 
Při přerušení montážních prací je nutné komínové těleso vždy zakrýt, aby nedošlo 
k poškození dešťovými (sněhovými) srážkami nebo stavebními nečistotami. 
 
12) Vyzdívání příček 
Probíhá po dokončení vodorovných konstrukcí. Zdění samotné se řídí stejnými 
zásadami jako zdění nosných konstrukcí. Spojení příček a nosných zdí je provedeno 
do vynechaných kapes v nosném zdivu nebo u AKU stěn pomocí ocelových plochých kotev 
v každé druhé ložné spáře, po osazení příčkových cihel do kapes se zbývající spáry v kapsách 
zamaltují. Průběžně se kontroluje svislost, rovinnost a přímost vyzdívané konstrukce. 
Pro provádění 2. výšky zdiva bude použito lešení. Před sestavením lešení bude pracoviště 
vyčištěno. Lešení bude hliníkové, pracovní podlaha šířka 0,58 m lešení bude ve výšce 
1,25 m, lešení je doplněno o žebříka zábradlí. 
 
13) Osazení ocelových zárubní příček 
Před osazením zárubní se přeměří jejich rozměry, zda nedošlo k poškození převozem 
nebo skladováním. Osazení zárubní bude provedeno současně s vyzdíváním první řady 
tvárnic. Zárubeň se výškově osadí pomocí dřevěných klínů, podloží trámkem (fošnou) 
a poloha se zajistí pomocí šikmých vzpěr, zárubeň bude dále rozepřena uprostřed (lať, 
fošna). S postupem vyzdívání se otvory podél zárubní zamaltují. Na zárubni jsou přidělány 
zdící kotvy z páskové oceli, ty se ohnou do kolmé polohy a vsunou do ložné spáry ve zdivu. 
Zapuštění zárubně do čisté podlahy je 30 mm. Provede se podmaltování prahové spojky 
zárubní. Po dostatečném zatvrdnutí se odstraní dřevěné podpěry a rozpěry (2 dny). 
 
14) Osazení překladů příček 
Ploché překlady v příčkách porotherm 11,5 budou uprostřed podepřeny (stojkou, 
dřevěným trámkem), podepření musí být provedeno před provedením nadezdívky. Překlady 
se ukládají do maltového lože o tloušťce ±12 mm (dle rovinnosti podkladu). Nadezdívka 
u toho překladu bude tvořena maltovým ložem na překladu o tloušťce ± 20 mm, 
maloformátovými cihlami HELUZ CV 14, styčné spáry se maltují, zbývající rozdíl ve výšce 
s okolním zdivem se dorovná maltovým ložem (přibližná výška ± 20 mm). 
 
15) Zakončení příček 




7.8 Personální obsazení 
Vedoucí čety, 1 mistr 
2 zedníci 
1 řidič nákladního vozu (valník, hydraulická ruka) 
1 řidič nákladního vozu (silo) 
1 řidič nákladního vozu (silonosič) 
1 řidič autodomíchávače 
1 řidič autojeřábu 
2 vazači 
2 pomocné síly 
7.9 Stroje, nářadí, pomůcky BOZ 
Stroje: 
Nákladní vozidlo (valník, hydraulická ruka) 1 KS 
Tatra PHOENIX 6x6 
Maximální rychlost: 85 km/h 
Ložná délka: 6315 mm 
Ložná šířka: 2550 mm 
Hydraulická ruka FASSI F80AK Maximální dosah: 7,2 m 
Maximální nosnost: 8 t 
 
Nákladní vozidlo (silo) 1 KS 
VOLVO nástavba Silo 4x2  
Maximální rychlost: 80 km/h 
Maximální objem: 10,3 m3 
 
Nákladní vozidlo (silonosič) 1 KS 
Tatra T815 C 8x8  
Maximální rychlost: 85 km/h 




Autodomíchávač 1 KS 
IVECO AD340T41B s nástavbou betonmixStetter AM 9 FHC3 UltraEco 
Objem: 9 m3 
Rychlost: 90 km/h 
 
Autojeřáb 1 KS 
Liebherr LTM 1050 - 3,1  
Maximální dosah: 38 m 
Max. nosnost : 50 t 
 
Transportní silo na suché maltové směsi 1 KS 
Objem: 8,5 m3 
Výška: 5,3 m 
Šířka: 2 m 
 
Kontinuální míchačka 1 KS 
Filamos KM 40  
Technický výkon: 40 dm3/h 
Příkon: 5,5 kW 
Napájení: 380 V 
Hmotnost: 271 Kg 
 
Pracovní plošina PERI UP Flex 
Maximální zatížení: 4 kN/m2 
Pracovní plocha:1,5 x 2,5 m 
Výška podlahy: 1,25 m 
Výška lešení: 2,75 m 
 
Pracovní lešení PERI UP Easy 
Maximální zatížení: 2 kN/m2 
Pracovní plocha: 0,66 x 1,5 m 
Výška podlahy: 1,25 m 




Provázek, sprej, metr 5 m, pásmo, olovnice, vodováha 2 m, nivelační přístroj, 
měřičské latě, zednické lžíce, zednická kladívka, kolečka, kýble, kontejner na maltu 200l, 
pila na tvárnice, propan-butanový hořák, propan-butanová láhev 33 kg, PUR pěna, lopata, 
koště. 
Pomůcky: 
Reflexní vesty, helmy, rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle. 
7.10 Jakost a kontrola kvality 
Způsob, četnost provádění, povolené odchylky a kvalitativní kritéria stanovuje 
kontrolní a zkušební plán pro zdění viz příloha, stejně tak jako kdo kontrolu provádí a jak 
je veden záznam o kontrole. Pokud kontrola odhalí nedostatky, provede se o tom zápis 
do stavebního deníku a nedostatky se odstraní, pokud zjistíme neshodu dodávky materiálu 
s objednávkou, bude se požadovat náhrada po dodavateli (nekompletní dodávku nelze 
převzít). Kontrol se zúčastní vždy stavbyvedoucí a mistr, popřípadě technický dozor 
investora. 
7.10.1 Vstupní kontrola 
Kontroluje se PD, stav přebíraných konstrukcí (základové konstrukce, stropní 
konstrukce) jejich připravenost, geometrická přesnost a shodu s projektovou dokumentací. 
Kontrolujeme přípojky a sklady. U dodávek materiálů kontrolujeme shodu dodacího listu 
s dodávkou, objednávkou a projektovou dokumentací, kontrolujeme kvalitu přebíraného 
materiálu (vizuálně, měřením, zkouškou), naměřené hodnoty porovnáváme s povolenými 
odchylkami. Proběhne také kontrola strojů a mechanizmů zda jsou způsobilé k práci 
a kontrola pracovníků, zda mají potřebné a platné dokumenty k provádění prací. 
7.10.2 Mezioperační kontrola 
Kontrolujeme položení podkladu pod zdivem. Kontrolujeme polohu a geometrickou 
přesnost konstrukcí (zvláště první řady tvárnic), svislost, rovinnost, přímost a výšku. 
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Kontrolujeme polohu dveřních a okenních otvorů a jejich rozměry, vynechání kapes 
pro příčky a schodiště, dodržování zásad zdění (vazby zdiva, maltové lože, promaltování 
styčných spár v rozích). U překladů kontrolujeme správnost uložení, vodorovnost a správné 
osazení. U komína kontrolujeme, spoje komínových vložek, jejich ukotvení a polohy otvorů 
v komínovém tělese, dále kontrolujeme napojení na odtok kondenzátu, dilataci při prostupu 
stropem a osazení krycí desky. Kontrolujeme osazení ocelových zárubní, jejich správné 
rozměry, výškové a polohové osazení a jejich nepoškozenost. Kontrolujeme provádění 
vyrovnávacího maltového lože a jeho rovinnost. 
7.10.3 Výstupní kontrola 
Kontrolujeme kompletnost svislých konstrukcí a soulad s projektovou dokumentací, 
okenní a dveřní otvory (jejich umístění, rozměry). Kontrolujeme provedení zdiva podle 
zásad zdění, uložení překladů a zamaltování všech spár. Kontrolujeme osazení 
a nepoškozenost ocelových zárubní. Změříme odchylky svislých konstrukcí a porovnáme 
s povolenými hodnotami (viz KZP). Zkontrolujeme rovinnost věnce na vnitřních nosných 
zdech. 
7.11 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o školení BOZP, jehož 
absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. Před zahájením prací budou dále 
překontrolována všechna osvědčení (u pracovníků u nichž bude toto osvědčení požadováno 
– řidiči, jeřábník,…) a technické listy k použitému strojnímu zařízení (nákladní vozidla,…), 
tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází k únikům kapalin do zeminy 
či ohrožení zdraví pracovníků. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, 
aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. Na právě vyzdívanou 
stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti 
zdiva a vázání rohů. Lešení, ze kterého se provádí zdění nosných stěn, bude 1,5 m široké, 
vstup na lešení bude zajištěn žebříkem. Jeřábem je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat 
břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující 
stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické 
osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti, teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou 
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z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení. Dílec se od závěsu odepíná 
až po jeho uložení na místo. Při nepříznivé situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při pracích ve výškách považuje - bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, čerstvý vítr 
o rychlosti nad 8 m/s, dohlednost v místě práce menší než 30 m, teplota prostředí během 
provádění prací nižší než -10 °C. Staveniště bude oploceno stávajícím drátěným plotem 
a mobilním oplocením o výšce 1,8 m po celém obvodu staveniště, plot bude doplněn 
o uzamykatelnou bránou pro vjezd a výjezd. Na všech vstupech a na přístupových 
komunikacích bude viditelně vyznačen bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaným 
osobám. Na stavbě bude dodržována maximální povolená rychlost 10 km/h v průběhu celé 
stavby. Cedule vymezující maximální rychlost bude viditelně umístěna na oplocení u vjezdu 
na staveniště. Dále zde bude umístěna značka se zákazem vjezdu nepovolaných osob. 
Pro zajištění maximální možné bezpečnosti zdraví při práci se musí používat tyto ochranné 
pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba, 
reflexní vesta, chrániče sluchu, atd.  
Legislativa: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  
 práci na staveništi 
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
 při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb.,189/2008 Sb., 
 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb. a 225/2012 Sb.) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
 nebezpečí pádu 






7.12 Ochrana životního prostředí 
Legislativa: 
Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška 381/2001 Sb. - katalog odpadů (seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů) 
Vyhláška 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady 
 
Likvidace odpadů vytvořených v průběhu prací bude provedena pomocí kontejneru 
na komunální odpad umístěného přímo na stavbě. Ostatní odpady budou odváženy 
na skládky a do sběrných míst. Odpady budou likvidovány v soulady se zákonem, 
na místech způsobilých k likvidaci daných odpadů. List o předání odpadu k likvidaci bude 
uchován. 
Tabulka č. 4 - Likvidace odpadu 
Kód Typ odpadu Likvidace odpadu 
17 03 02 Asfaltové pásy Odvoz do sběrného dvora 
17 01 01 Malta Odvoz na skládku 
17 01 03 Keramika, tvárnice Odvoz na skládku 
17 02 03 Plasty, igelity Odvoz do sběrného dvora 
17 02 01 Palety Vrácení dodavateli 
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8.1 Obecné informace o stavbě 
8.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Vodácké centrum 
 
Místo stavby:  Jihlava parcela č.4719/1, 4720, 4719/4 
   Okres: Jihlava 
 Kraj: Vysočina 
 
Hlavní investor: Spolek Stavba Vysočiny 
 Majakovského 1516/8 
586 01 Jihlava 
 
Generální projektant:  Kočí Lukáš 
Rataje 1396 
539 01 Hlinsko 
Tel.: 721471021 
 
Dodavatel stavební části:  POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. 
Pávovská 913/12a 
586 01 Jihlava 
 
Termín zahájení stavby:  03/2018 
 
Termín dokončení stavby:  10/2018 
 
Dohodnutá lhůta výstavby:  8 měsíců 
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8.1.2 Údaje o procesu 
Vodorovné stropní konstrukce jsou ze železobetonových stropních panelů 
GOLDBECK. Panely budou ukládány na dokončené svislé nosné konstrukce příslušného 
podlaží, konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic HELUZ, jsou zakončeny maltovým 
vyrovnávacím ložem. Vnitřní nosné zdi jsou zakončeny železobetonovým věncem. Stropní 
konstrukce bude mít tloušťku 250 mm a 190 mm, panely budou položeny na maltovém loži 
tl. 50 mm u obvodového zdiva a věnci vnitřní nosné zdivo. 
Na místo uložení budou dopravovány autojeřábem. Po obvodu stropní konstrukce 
bude uložena tepelná izolace pro snížení tepelných mostů. V úrovni stropů budou vedeny 
věnce, jako výztuž věnců bude použita ocel B500 B (pruty průměru 12 mm a třmínky 6 mm), 
beton C 16/20. Styčné spáry mezi panely budou vyplněny jemnozrnným betonem C 16/20. 
8.2 Převzetí pracoviště 
Majitelem pozemku je město Jihlava, investorem je společnost Spolek Stavba 
Vysočiny. Stropní konstrukce budou zhotoveny hlavním dodavatelem stavby firmou 
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. Pracoviště je předáváno stavbyvedoucím 
a vedoucím čety zedníků a přebíráno vedoucím čety montážníků. O převzetí pracoviště četou 
bude proveden zápis do stavebního deníku.  
Před zahájením prací musí být četou převzato: 
svislé konstrukce – poloha a rozměry svislých konstrukcí musí odpovídat 
projektové dokumentaci, musí být bez vad na únosnosti a stabilitě, vyrovnávací maltové lože 
musí být čisté, vodorovné a bez vad, vnitřní nosné konstrukce musí mít hotový 
železobetonový věnec.  
buňky – pro pracovníky, seznámení s rozmístěním sociálních buněk a umístěním 
buňky stavbyvedoucího a buňky mistrů 
sklady – sklady pro potřebný materiál a nářadí (uzamykatelné, volné) 
příjezdové cesty – příjezdové cesty na stavbu, parkovací místa (osobní i pro stroje) 
strojní zařízení – jeřáb, silo, kontinuální míchačka 
přípojky – elektřina, voda 
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projektová dokumentace – dokumentace potřebná pro zhotovení montovaných 
konstrukcí, musí být zároveň umožněn náhled do kompletní projektové dokumentace 
Příjezd na stavbu je umožněn ze stávající komunikace v ulici Mostecká a výjezd 
je proveden na ulici Mostecká. Staveništní komunikace a stání jsou zhotovena 
makadamového lože. Komunikace po stavbě je obousměrná. Umístění buněk je situováno 
především na západní staveniště (buňky pro pracovníky, hygienické buňky, buňka mistrů 
a stavbyvedoucího). K dispozici budou dva uzamykatelné sklady pro materiál a nářadí. 
Stropní panely budou dováženy nákladními vozy a rovnou ukládány na místo v objektu. 
Pro skladování izolací, výztuže, bednění a pro silo budou zhotoveny skladovací plochy 
zpevněné makadamem v blízkosti objektů výstavby. Staveništní přípojka vody je napojena 
na zhotovené vedení z ulice Mostecká, elektřina pro staveniště je zajištěna hlavní rozvodnou 
skříní napojenou na vedení z ulice Mostecká (umístění viz situace ZS). Kompletní 
projektová dokumentace bude umístěna v buňce stavbyvedoucího. 
8.3 Materiál 
Množství materiálů je uvedeno se započítáním ztratného. Materiály jsou počítané 
jen pro objekt SO 01. Více viz Příloha – Výkaz výměr a položkový rozpočet. 
8.3.1 Stropní panely 
Železobetonové stropní panely GOLDBECK 
Výpis stropních panelů, umístění v konstrukci, rozměry, uložení, hmotnost atd. jsou 
uvedeny ve výkazu výměr viz příloha nebo v projektové dokumentaci ve výkresech 
stropních konstrukcí. 
8.3.2 Tepelná izolace 
Tepelně izolační desky ISOVER EPS 100Z 100 mm 
Plocha celkem:87 m2 
Rozměry desky: 1000 x 500 x 100 mm 
Obsah balení: 5 m2 
Ztratné: 15 % 
Počet balení celkem: 20 ks 
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Tepelně izolační desky ISOVER EPS 100Z 150 mm 
Plocha celkem: 19,5 m2 
Rozměry desky: 1000 x 500 x 150 mm 
Obsah balení: 5 m2 
Ztratné: 15 % 
Počet balení celkem: 9 ks 
8.3.3 Beton 
Beton C 16/20 XC1 S3 
Objem věnců: 22 m3 
Beton C 16/20 XC1 S3 (max. zrno 4 mm) 
Objem zálivky: 6,941 m3 
8.3.4 Ocel 
Ocel věnců B500 B (průměr 12mm) 
Hmotnost celkem: 200 kg 
Ocel věnců B500 B (průměr 6 mm) 
Hmotnost celkem: 160 kg 
8.3.5 Bednění 
Dřevěná prkna  
Celková plocha: 72,21 m2 
Závitová tyč dl. 600 mm, 2 podložky, 2 matice 
Počet kusů: 10 ks 
Vruty stavební 6x50 mm 
Počet kusů celkem: 100 ks 
Vruty stavební 8x180 mm 





Primární doprava bude zahrnovat dopravu materiálu na stavbu pomocí nákladních 
vozů. Tepelné izolace a budou dovezeny na paletách, prvky bednění budou dovezeny volně 
po kusech a ocelové výztuže budou přivezeny v označených svazcích nákladním vozem 
Tatra PHOENIX 6x6 s hydraulickou rukou. Beton bude na stavbu dovezen z místní 
betonárky autodomíchávačem. Stropní panely budou dováženy postupně (dle postupu 
výstavby daným projektem) nákladním automobilem s návěsem Schwarzmüller a nákladním 
automobilem Volvo. 
Sekundární doprava 
Sekundární doprava bude zajišťovat přesun materiálu po stavbě. Přesun menších 
materiálů bude probíhat ručně a pomocí koleček. Pro přepravu těžších materiálů, panelů 
a výztuží bude použit autojeřáb. Panely budou přepravovány s pomocí vahadla. Beton bude 
po stavbě dopravován bádií. 
8.5 Skladování 
Drobný materiál bud skladován v uzamykatelných skladech (B4). Desky tepelné 
izolace budou skladovány na paletách na volné skládce nebo ve vyšších patrech na stropní 
konstrukci 
Desky tepelné izolace budou překryty plachtou nebo obaleny igelitem, pokud 
nebudou uskladněny uvnitř objektu. Výztuže budou skladovány na dřevěných podkladcích 
(nebo paletách) na zpevněných a odvodněných plochách, budou označeny štítky popisující 
druh výztuže, výztuže nesmí ležet ve vodě. Panely nebudou na stavbě skladovány, 
při dopravě musí být prokládány dvěma dřevěnými proklady o rozměrech 80/80 mm a délce 
930 mm umístěnými 500 až 1000 mm od konce panelu, proklady se ukládají ve svislici 
nad sebou, volné konce se nesmějí zatěžovat, při přepravě musí být prvky zajištěny proti 






8.6 Pracovní podmínky 
Přístupová cesta na staveniště je zhotovena z ulice Mostecká, výjezd ze staveniště 
na ulici Mostecká. Pro uskladnění materiálů budou připraveny makadamem zpevněné 
a odvodněné volné skladovací plochy a uzamykatelné sklady. Bude umožněno využívání 
buněk pro pracovníky, sociálních buněk, staveništních přípojek vody a elektřiny z určených 
odběrných míst a parkovacích míst. Vedoucí čety bude mít přístup ke kompletní projektové 
dokumentaci. Pro zahájení prací budou kompletně dokončeny předchozí práce (svislé nosné 
konstrukce) a stavba bude dostatečně předzásobena pro umožnění okamžitého začátku prací. 
Panely budou odebírány přímo z nákladních vozů a rovnou umisťovány na určená místa 
v objektu. Panely budou přemisťovány pomocí vahadla. Práce budou přerušeny, pokud 
by klimatické podmínky mohly způsobit, že kvalita zhotovovaných konstrukcí nebude mít 
požadované vlastnosti, nebo pokud by mohlo dojít ke zranění pracovníků. Práce budou 
přerušeny při bouři, sněžení, tvoření námrazy, silném větru (rychlost větru vyšší než 8 m/s), 
pokud bude dohlednost menší než 30 m (v případě mlhy) a pokud teplota klesne pod – 10 °C. 
Betonování věnců a spár panelů by mělo probíhat při teplotách +5 až +30 °C. Při nižších 
teplotách než +5 °C budou složky betonové směsi v betonárce prohřívány (ohřátí záměsové 
vody), před uložením směsi do bednění se změří teplota směsi (musí být minimálně 10 °C) 
a povrchová teplota panelů a výztuže (musí být minimálně 5 °C), výztuž, panely a povrch 
bednění nesmí být znečištěn, na povrchu nesmí být led ani námraza. Po uložení směsi 
do bednění kontrolujeme povrchovou teplotu betonu 4x denně, teplota nesmí klesnout 
pod +5 °C minimálně po následujících 72 hodin. Po tuto dobu betonovou konstrukci 
ošetřujeme podle potřeby (zakrytím izolací, plachtou, prohříváním,…). Při vysokých 
teplotách konstrukci ošetřujeme kropením vodou 2x až 3x denně po celé ploše betonové 
konstrukce. Při přerušení prací musí být konstrukce a materiály patřičně ošetřeny 
(např. přikrytím plachtou). Při přerušení betonáže musí být vytvořeny pracovní spáry. Práce 
budou probíhat ve výškách 3 m a více, bude proto muset být zajištěna ochrana proti pádu 
z výšky. Ta bude zajištěna jak pomocí osobních ochranných pomůcek, tak pomocí 
kolektivních ochranných prvků, Po obvodu zhotovované stropní konstrukce bude zhotoveno 
dřevěné zábradlí o výšce horní hrany 1,1 m, zábradlí bude doplněno o mezilehlý vodorovný 
prvek ve výšce 0,6 m. Zábradlí bude kotveno na nosné svislé prvky umístěné po 1,5 m, 
ty budou pomocí závitových tyčí zakotveny ke spodnímu zdivu. Konstrukce zábradlí bude 
zároveň sloužit jako bednění části věnce. Všechny práce budou provádět pouze kvalifikovaní 
pracovníci, kteří budou řádně proškoleni o stavebním procesu a o dodržování předpisů 
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BOZP. Proškolení bude stvrzeno podpisem. Práce vyžadující oprávnění k provádění 
činnosti, či zvláštní školení (vazači, jeřábníci, řidiči) mohou provádět pouze pracovníci 
vlastnící platný průkaz, který prokazuje, že mohou tyto činnosti provádět. 
8.7 Pracovní postup 
1) Příprava pracoviště 
Kontrola PD, místa provádění a jeho čistoty, přeměření svislých konstrukcí (svislost, 
rovinnost, přímost) a porovnání hodnot s možnými odchylkami. Kontrola pevnosti, kvality 
a rovnosti vyrovnávacího maltového lože. Kontrola přípojek vody a elektřiny. Kontrola 
skladovacích prostor a dovezeného materiálu. Kontrola strojního zařízení (autojeřáb, bádie), 
nářadí a pomůcek. 
2) Vyzdění věncovkami a vložení tepelná izolace 
V líci objektu bude dokola na tenkovrstvé cementové HELUZ lepidlo provedena 
vyzdívka z věncovek HELUZ 8/27 broušené. Za vyzděné věncovky se vloží tepelná izolace 
ISOVER EPS 100Z o výšce 3000 mm. Izolace se bude ukládat ke vnějšímu líci stěny vedle 
věncovek po celém obvodu. Upevněna na místo bude pomocí maltové směsi, kterou 
se vytvoří na styku s podkladem klín. 
3) Bednění 
Po celém obvodu stavby z vnitřní strany bude zhotoveno bednění výšky 50 mm 
pro betonáž podkladního lože  a v místě schodišťového prostoru bude zhotoveno bednění 
z dřevěných prken  výšky 300mm pro betonáž věnce, bednění budou tvořit prkna tloušťky 
22 mm a výšce 350 mm. Prkna budou kotveny do spodního zdiva pomocí závitových tyčí 
po 3 metrech a každý 1 metr pomocí 2 vrutů 8x180 mm. 
 
4) Podklad panelů 
Vnitřní nosné stěny je pod úrovní stropu nutno opatřit železobetonovým věncem.  







5) Umístění panelů 
Umístění panelů v objektu je znázorněno ve výkresu montážního postupu. Na stavbu 
budou panely dopraveny nákladními vozy a z nich rovnou odebírány. Panely budou na místo 
ukládány pomocí autojeřábu. Manipulace s dutinovými stropními dílci se provádí pomocí 
samosvorných montážních kleští (dílce nemají žádné montážní úchyty), případně pomocí 
dvojice lanových podpínek a dvěma proškolenými pracovníky. Uložení stropních panelů 
je 150 mm, pokládají se na železobetonový věnec nebo na roznášecí betonovou mazaninu 
s železobetonovým věncem v úrovni stropu. Stropní dílce musí být uloženy na podpůrnou 
konstrukci v celé šířce bez viditelné mezery mezi dílcem a podpůrnou konstrukcí. Pokud 
není zajištěno uložení v celé šířce dílce bez viditelné mezery mezi dílcem a podpůrnou 
konstrukcí (nerovný podklad, vyrovnávání výšek podložkami), je nutné zajistit uložení dílce 
po celé šířce, nejlépe do maltového lože (MC5). Stropní dílce uložené přes celou šířku nosné 
podpory (např. konzolové panely) musí být vždy uloženy do maltového lože. Prefabrikované 
dutinové stropní dílce jsou samonosné a není třeba je montážně podpírat. Odchylky uložení 
viz KZP. 
 
6) Výztuže věnců 
Ocelové věnce budou svazovány v místě skladovací plochy do armokošů na místo 
budou dopravovány jeřábem. Armokoše budou ukládány na distanční podložky z PVC, 
umístění podle projektové dokumentace.Vzájemně budou svazovány vázacím drátem 
po uložení na místo s předchozím armokošem. V místě křížení a stykování se vkládají 
rohové příložky. Nosná výztuž ocel B500 B průměru 12 mm a konstrukční B500 B průměru 
6 mm. Vzdálenost třmínků 200 mm. Do styčných spár panelů není výztuž vkládána. 
 
7) Betonáž 
Před betonáží se především keramická část konstrukce řádně navlhčí, proběhne 
kontrola kompletnosti a čistoty bednění a kontrola správnosti uložení výztuže. Nejprve 
proběhne zalití zámků panelů jemnozrnným betonem C 16/20 XC1 S3 (max. zrno 4 mm). 
Na styku zámků a věnce budou vytvořeny pracovní spáry. Věnec bude zalit betonem C 16/20 
XC1 S3 (kamenivo 8-16 mm), věnec bude zhutňován ponorným vibrátorem. Beton se nesmí 
spouštět do uložení z výšky větší než 1,5 m. Betonáž proběhne pokud možno bez přerušení, 
v případě přerušení betonáže na více než 2 hodiny budou vytvořeny pracovní spáry a s další 
betonáží se bude pokračovat až po 18 hodinách. Pokud v průběhu betonáže dojde k posunu 
výztuže nebo poškození bednění, budou práce přerušeny, dokud nebude problém vyřešen. 
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8) Technologická pauza, ošetřování betonu 
Po dokončení betonáže bude následovat technologická pauza, dokud beton 
nedosáhne minimální pevnosti 70 % (za běžných podmínek 7 dní). Před dostatečným 
zatvrdnutím betonu v zámcích se panely nesmí zatěžovat. V průběhu technologické pauzy 
beton ošetřujeme. Po uložení směsi do bednění kontrolujeme povrchovou teplotu betonu 
4x denně, teplota nesmí klesnout pod +5 °C minimálně po následujících 72 hodin. V případě, 
že hrozí pokles teploty pod +5 °C betonovou konstrukci celoplošně přikrýváme deskami 
izolace používanými do věnců a plachtou. V případě silného deště po uložení směsi 
konstrukci přikryjeme plachtou. Při vysokých teplotách konstrukci kropíme vodou 
až 3x denně pro zabránění vysychání konstrukce. 
 
9) Odbednění 
Po technologické pauze (dosažení 70% krychelné pevnosti) bude následovat 
odstranění bednění dobetonávek. Prvky budou rozebrány, očištěny a uloženy na skládku. 
8.8 Personální obsazení 
Vedoucí čety, 1 mistr  
1 tesař  
2 betonáři  
2 železáři  
1 řidič nákladního vozu (valník, hydraulická ruka) 
2 řidiči nákladního vozu (návěs) 
1 řidič autodomíchávače 
1 jeřábník  
2 vazači 
2 pomocné síly  
 
8.9 Stroje, nářadí, pomůcky BOZ 
Stroje: 
Nákladní vozidlo (valník, hydraulická ruka) 1 KS 
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Tatra PHOENIX 6x6 
Maximální rychlost: 85 km/h 
Ložná délka: 6315 mm 
Ložná šířka: 2550 mm 
Hydraulická ruka FASSI F80AK  
Maximální dosah: 7,2 m 
Maximální nosnost: 8 t 
Nákladní vozidlo (návěs) 2 KS 
Volvo FH13 540 42T 
Maximální rychlost: 90 km/h 
Valníkový návěs Schwarzmüller  
Vnitřní délka: 13 620 mm 
Vnitřní šířka: 2480 mm 
Maximální zatížení: 12 t 
Autodomíchávač 1 KS 
IVECO AD340T41B s nástavbou betonmixStetter AM 9 FHC3 UltraEco 
Objem: 9 m3 
Rychlost: 90 km/h 
 
Autojeřáb 1 KS 
Liebherr LTM 1050 - 3,1  
Maximální dosah: 34 m 
Max. nosnost (m): 3100 kg 
 
Nářadí: 
Sprej, metr 5 m, pásmo, vodováha 2 m, nivelační přístroj, měřičské latě, kladivo 5kg, 
zednické lžíce, zednická kladívka, nůž na polystyrén, ruční vrtačka, aku šroubovák, kolečka, 
kýble, pila na tvárnice, ruční pila na dřevo, elektrická pila na dřevo, kleště, vázací drát, 




Reflexní vesty, helmy, rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, 
pracovní úvazky, pásy na nářadí. 
8.10 Jakost a kontrola kvality 
Způsob, četnost provádění, povolené odchylky a kvalitativní kritéria stanovuje 
kontrolní a zkušební plán viz příloha, stejně tak jako kdo kontrolu provádí a jak je veden 
záznam o kontrole. Pokud kontrola odhalí nedostatky, provede se o tom zápis do stavebního 
deníku a nedostatky se odstraní, pokud zjistíme neshodu dodávky materiálu s objednávkou, 
bude se požadovat náhrada po dodavateli (nekompletní dodávku nelze převzít). 
Kontrol se zúčastní vždy stavbyvedoucí a mistr, popřípadě technický dozor investora. 
Výztuž před betonáží kontroluje statik. 
8.10.1 Vstupní kontrola 
Kontroluje se stav přebíraných konstrukcí (svislé nosné konstrukce, věnec vnitřní 
nosné zdivo) jejich připravenost, geometrická přesnost a shoda s projektovou dokumentací. 
Kontrolujeme přípojky a sklady. U dodávek materiálů kontrolujeme shodu dodacího listu 
s dodávkou, objednávkou a projektovou dokumentací, kontrolujeme kvalitu přebíraného 
materiálu (vizuálně, měřením, zkouškou), naměřené hodnoty porovnáváme s povolenými 
odchylkami. 
Proběhne také kontrola strojů a mechanizmů zda jsou způsobilé k práci a kontrola 
pracovníků, zda mají potřebné a platné dokumenty k provádění prací. 
8.10.2 Mezioperační kontrola  
Kontrolujeme polohu a umístění stropních panelů v konstrukci, kontrolujeme 
rovinnost, uložení a výšku podlaží. Kontrolujeme polohu panelů s prostupy. Kontrolujeme 
svázání výztuží, jejich rozměry a umístění v konstrukci, dále kontrolujeme čistotu výztuží 
a nezávadnost. Kontrolujeme tepelnou izolaci po obvodu objektu. Kontrolujeme provedení 
bednění a ochranného zábradlí po obvodu. Během betonáže průběžně kontrolujeme stav 
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konstrukcí, zda nedochází k závadám. Po dokončení betonáže kontrolujeme klimatické 
podmínky a s ohledem na ně ošetřujeme beton. 
8.10.3 Výstupní kontrola 
Kontrolujeme umístění panelů v souladu s projektovou dokumentací, umístění 
prostupů, a zda po zatížení nedošlo k poškození svislých konstrukcí. Kontrolujeme 
geometrické rozměry a rovinnost vodorovné konstrukce a správnou výšku podlaží. 
Kontrolujeme kvalitu povrchu betonu. 
8.11 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Legislativa: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  
 práci na staveništi 
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
 při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb.,189/2008 Sb., 
 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb. a 225/2012 Sb.) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
 nebezpečí pádu 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o školení BOZP, jehož 
absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. Před zahájením prací budou dále 
překontrolována všechna osvědčení (u pracovníků u nichž bude toto osvědčení požadováno 
– řidiči, jeřábník,…) a technické listy k použitému strojnímu zařízení (nákladní vozidla,…), 
tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází k únikům kapalin do zeminy 
či ohrožení zdraví pracovníků a zda mají všechny ochranné kryty potřebné k vykonávání 
činnosti. 
Obsluha jeřábu a osoby umisťující prvek do uložení budou vybaveni vysílačkami 
pro vzájemnou komunikaci. Jeřábem je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena 
zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 
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potřebné k jejich zdvihnutí. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují 
v bezpečné vzdálenosti, teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení, k tomu budou na stavbě umístěna pojízdná 
lešení s výškou pracovní podlahy 1,5 m nad zemí. Dílec se od závěsu odepíná až po jeho 
uložení na místo. Při nepříznivé situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích 
ve výškách považuje - bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, čerstvý vítr o rychlosti 
nad 8 m/s, dohlednost v místě práce menší než 30 m, teplota prostředí během provádění prací 
nižší než -10 °C. Pracovníci budou vybaveni úvazky pro práci ve výškách, kotveni budou 
ke zdivu nebo závěsům v již uložených panelech. Jako kolektivní zabezpečení bude sloužit 
dřevěná konstrukce zábradlí po obvodu stavby ukotvená do zdiva. Prostupy v panelech 
budou zakryty dřevěnými deskami. Podpěry bednění musí být řádně kotveny, musí mít 
dostatečnou. Před betonáží bude bednění řádně prohlédnuto a případné závady či nedostatky 
ihned odstraněny (viz KZP). Bednění se dále bude kontrolovat v průběhu betonáže, závady 
ihned odstraňovány. Současně s odbedňováním bude probíhat rozebírání a čištění prvků 
a jejich ukládání na předem určenou skládku, aby nedocházelo k hromadění materiálu 
na místech, kde může způsobit zranění.  
Pro autodomíchávače platí, že před jízdou, zejména po ukončení plnění 
nebo vyprazdňování přepravního zařízení, řidič zkontroluje zajištění výsypného zařízení 
v přepravní poloze v souladu s návodem k používání. Při přejímce a při ukládání 
(přečerpávání) betonové směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci, budou pro tento účel zhotovena 
parkovací místa zhutněná makadamovým ložem. 
Hlavici ponorného vibrátoru je možné ponořit nebo vytáhnou jen za chodu vibrátoru. 
Po dokončení činnosti budou stroje zaparkovány na určená místa, kde nebudou 
překážet dalším pracím, stroje zde budou zajištěny proti samovolnému pohybu (zakládacími 
klíny, zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy). Pracovní 
zařízení stroje bude zajištěno umístěním do přepravní polohy. Staveniště bude oploceno 
stávajícím drátěným plotem o výšce 1,8 m po celém obvodu staveniště, plot bude doplněn 
o uzamykatelnou bránu pro vjezd a výjezd. Na všech vstupech a na přístupových 
komunikacích bude viditelně vyznačen bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaným 
osobám. Na stavbě bude dodržována maximální povolená rychlost 10 km/h v průběhu celé 
stavby. Cedule vymezující maximální rychlost bude viditelně umístěna na oplocení u vjezdu 
na staveniště. Dále zde bude umístěna značka se zákazem vjezdu nepovolaných osob. 
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Pro zajištění maximální možné bezpečnosti zdraví při práci se musí používat tyto 
ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní 
přilba, reflexní vesta, chrániče sluchu, úvazky, atd. 
8.12 Ochrana životního prostředí 
Legislativa: 
Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška 381/2001 Sb. - katalog odpadů (seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů) 
Vyhláška 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady 
 
Likvidace odpadů vytvořených v průběhu prací bude provedena pomocí kontejneru 
na komunální odpad umístěného přímo na stavbě. Ostatní odpady budou odváženy 
na skládky a do sběrných míst. Odpady budou likvidovány v soulady se zákonem, 
na místech způsobilých k likvidaci daných odpadů. List o předání odpadu k likvidaci bude 
uchován. 
Tabulka č. 5 – Likvidace odpadů 
 
Kód Typ odpadu Likvidace odpadu 
17 01 01 Beton Odvoz do betonárky 
17 02 03 Plasty, igelity Odvoz do sběrného dvora 
20 03 99 Komunální odpad Odvoz na skládku 
17 04 05 Železo, ocel Odvoz do sběrného dvora 
17 02 01 Dřevo Odvoz do sběrného dvora 
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9.1 Bezpečnost a ochrana zdraví na stavbě, důležité předpisy 
Za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců odpovídá zaměstnavatel na základě 
předpisů a nařízení souvisejících s výstavbou. Dodržování norem, zákonů, předpisů 
je pro zhotovitele stavby závazné. Bezpečnost práce je stanovena především těmito 
předpisy: 
• zákon č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona 
č. 124/2000 Sb., č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); 
• zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon); 
• zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce ve znění všech pozdějších novel; 
• zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon a zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
• NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích; 
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• NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
Zhotovitel stavby musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky, základní 
vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu. Dodavatel stavby bude mít zajištěno, 
v rámci přípravy stavby, základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu 
a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizace respektovány základní 
bezpečnostní předpisy pro stavební práce. Všichni zaměstnanci mají právo na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o nevyhnutelných rizikách jejich práce 
a na informace o jejich preventivním zajištění a opatření. Znalost veškerých důležitých 
bezpečnostních předpisů je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů. 
Podmínky k zajištění provádění stavebních prací musí být vytvářeny již při tvorbě 
projektové dokumentace. Součástí dokumentace je také technologický postup, který bude 
na stavbě neustále k dispozici. V následujících kapitolách jsou uvedeny hlavní předpisy, 
nejdůležitější rizika a především opatření proti nim. 
9.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
9.2.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Další požadavky na staveniště - Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. riziko – vniknutí nepovolaných fyzických osob na staveniště 
opatření – staveniště bude oploceno mobilním plotem výšky 1,8 m na jeho hranici 
2. riziko – vstup nepovolaných fyzických osob na staveniště 
opatření – po obvodě staveniště a u vjezdu, v našem případě současně u výjezdu, bude 
na oplocení cedule s upozorněním a zákazem vstupu nepovolaným osobám (značka „zákaz 
vstupu na staveniště“) 
3. riziko – vjezd neoprávněných vozidel a kolize provozu vozidel na staveništi 
opatření – zřetelné označení vjezdu na staveniště pomocí dopravních značek (značka „zákaz 
vjezdu“, dodatková tabule „mimo vozidel stavby“) 
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4. riziko – nezajištěný bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací, který může mít 
za následek vznik úrazu kvůli neosvětlenému staveništi 
opatření – práce budou probíhat pouze ve dne od 6:00 do 15:00 
5. riziko – nebezpečí úrazu a ohrožení fyzických osob na staveništi při manipulaci se stroji, 
materiálem a břemeny 
opatření – všichni pracovníci budou používat ochranné pracovní pomůcky (především vesty 
a helmy) a obsluhu strojů budou provádět pouze osoby k tomu určené s příslušnými průkazy 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. riziko – nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu zařízení, porucha zařízení a nebezpečí 
poranění elektrickým proudem 
opatření – na staveništi budou pravidelné kontroly a revize ve stanovených intervalech 
a zařízení budou zabezpečena proti neoprávnění manipulaci osob, zařízení budou navržena, 
provedena a používána tak, aby byly v souladu s normovými požadavky 
2. riziko – nebezpečí úrazu nebo ohrožení fyzických osob elektrickým proudem dočasným 
elektrickým zařízením. 
opatření –  dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky 
a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech  
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. riziko – nebezpečí úrazu při práci na pracovišti ve výšce (pád z výšky) 
opatření – všechny pracoviště nacházející se ve výšce je opatřeno zábradlím a je pevné 
a stabilní 
2. riziko – mimořádné události, které mohou ovlivnit stabilitu a pevnost pracoviště 
opatření – zhotovitel zajistí provádění odborných prohlídek pracoviště v intervalech 





3. riziko – nebezpečí úrazu osob při špatném skladování materiálu, nářadí a strojů 
opatření – materiál, nářadí a stroje budou skladovány na předem určeném místě a podle 
pokynů výrobce a v souladu s dalšími požadavky 
4. riziko – ohrožení životů nebo zdraví osob na staveništi v případě nepříznivých 
povětrnostních podmínek, živelné události, nevyhovujícím stavu konstrukce nebo stroje 
a dalších nepředvídatelných událostí 
opatření – prováděné práce budou přerušeny, jakmile by vedly k ohrožení životů, dále 
se provedou nezbytná opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a zápis 
o opatřeních 
5. riziko – změna povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických případně 
provozních podmínek a následné ohrožení pracovníků 
opatření – v případě práce se stroji ve zhoršených povětrnostních podmínkách bude práce 
přerušena 
6. riziko – nebezpečí úrazu osamoceně pracujících pracovníků v místech pádu z výšky, 
výbuchu apod. 
opatření – zajištěné pravidla dorozumívání pro případ nehody a účinné formy dohledu pro 
potřebu včasného poskytnutí první pomoci 
9.2.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. riziko – zranění a ohrožení osob v důsledku pracovních podmínek v průběhu všech 
pracovních činností stroje 
opatření – autojeřáb bude zajištěn a zapatkován proti pohybu v průběhu jeho činnosti 
2. riziko – nebezpečí způsobení škod přenesením vibrací strojů na okolní stavby, podzemní 
vedení, výkopy, zařízení apod. 




1. riziko – nepředvídaný pohyb míchačky 
opatření – před každým uvedením míchačky do provozu bude řádně zajištěna proti pohybu 
v horizontální poloze 
2. riziko – vznik úrazu při nedovolené manipulaci s nářadím a předměty drženými v ruce 
při vhazování složek směsi do rotujícího bubnu a při čištění bubnu 
opatření – poučení pracovníků a zákaz zasahovat do rotujícího bubnu, čištění bude probíhat 
pouze, když bude stroj odpojen od elektrické energie 
IV. Betonárny 
1. riziko –  zranění násypným košem  
Násypný koš nesmí být používán pro dopravu fyzických osob. 
2. riziko – vdechnutí cementového prachu 
opatření – zařízení na dopravu a skladování cementových směsí od plnícího potrubí, 
zásobníků až po místo odběru včetně míchačky je nutno používat a udržovat v souladu 
s průvodní dokumentací tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu usazování a víření prachu. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. riziko – nebezpečí uvolnění výsypného zařízení 
opatření – řidič dopravního prostředku po ukončení plnění/vyprazdňování před jízdou zajistí 
výsypné zařízení v přepravné poloze 
2. riziko – nebezpečí převrácení stroje, ohrožení pracovníků v důsledku špatné manipulace 
a špatného umístění 






VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. riziko – zavalení betonovou směsí 
opatření –  potrubí, hadice, skluzné žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsí musí 
být vedeny a zajištěny, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání  
2. riziko – zranění osob plnícím potrubím 
opatření –  vyústění potrubí na čerpání směsi musí být zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno 
3. riziko – prasknutí plnícího potrubí 
opatření – Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
1. riziko – zranění fyzických osob výbuchem hadice 
opatření –  dopravní hadice a potrubí je nutno před přečerpáváním volně loženého cementu 
prohlédnout. Funkčně poškozené zařízení není dovoleno používat 
2. riziko – vdechnutí cementové směsi  
opatření – spojovaní hadic mezi sebou navzájem a s pevným potrubím 
lze jen nepoškozenými a k tomu určenými spojkami  
IX. Vibrátory 
1. riziko – nebezpečí poškození vibrátoru 
opatření – ponorný vibrátor bude používán dle předpisů a návodů k tomu určených, kde 
je vše uvedeno 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. riziko – vznik závady stroje nebo provozních odchylek 
opatření – obsluha stroje vždy kontroluje stroj po ukončení práce, pokud zaznamená nějaké 
závady, seznámí s nimi střídající obsluhu 
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2. riziko – samovolné spuštění stroje či samovolný pohyb stroje, užití stroje neoprávněnou 
fyzickou osobou 
opatření - vždy, když se obsluha stroje vzdálí od stroje tak, že v případě potřeby nemůže 
zasáhnout, učiní opatření v souladu s návodem k používání, která zabrání samovolnému 
spuštění či pohybu stroje, před užitím stroje neoprávněnou osobou obsluha vždy vyjme klíče 
ze spínací skříňky nebo uzamkne ovládání stroje 
9.2.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. riziko – nebezpečí úrazu při skladování materiálu 
opatření – materiál musí být skladován tak, jak je určeno výrobcem, přednostně v poloze, 
ve které bude zabudován do stavby 
2. riziko – nebezpečí poškození materiálu skladováním na skládce 
opatření – skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné, technické vlastnosti 
skladovacích ploch musí odpovídat hmotnosti materiálu 
3. riziko – nebezpečí poškození materiálu způsobem skladování 
opatření – materiál bude skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození (převrácení, 
překlopení nebo posunutí), prefabrikované prvky i ocelová výztuž musí být ukládána 
na dřevěné podložky (trámky) 
4. riziko - nebezpečí poškození materiálu skladovaného na sobě 
opatření – materiál (bednění) bude skladováno na paletách 
5. riziko – nebezpečí poškození dílců při nesprávném upínání a obepínání dílců 





IX. Betonářské práce a práce související 
IX. 1. Bednění 
1. riziko – nebezpečí poškození bednění při montáži a demontáži 
opatření – montáž a demontáž bednění bude provedena v souladu s příslušnou 
dokumentací výrobce tak, aby v každém stádiu montáže a demontáže bednění bylo 
zajištěno proti pádu jeho prvků nebo částí 
2. riziko – nebezpečí zranění osob při montáži a demontáži bednění 
opatření – při montáži a demontáži bednění nutné postupovat podle technologických 
postupů 
3. riziko – špatný stav konstrukce, různé závady na ní 
opatření – před zahájením betonářských prací se provede kontrola pověřenou osobou, vše 
se prohlédne a případné závady budou odstraněny, osoba pověřená zhotovitelem provede 
záznam o předání a převzetí hotové konstrukce 
IX. 2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. riziko – nebezpečí zborcení konstrukce bednění při samotné betonáži 
opatření – zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce v průběhu 
betonáže a případně odstranění vad 
IX. 3. Odbedňování 
1. riziko – nebezpečí zřícení a poškození konstrukce při předčasném odbednění  
opatření – předčasné odbednění konstrukce bude zahájeno pouze na pokyn zodpovědné 
osoby 
2. riziko – nebezpečí zranění nepovolaných osob v prostoru odbedňování 
opatření – ohrožený prostor bude zajištěn proti vstupu nepovolených osob 
3. riziko – nebezpečí úrazu či přetížení konstrukce uskladněním bednění 
opatření – jednotlivé prvky bednění budou uloženy na určená místa na skládce materiálu 
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IX. 5 Práce železářské 
1. riziko – poranění fyzických osob při manipulaci s výztuží 
opatření – stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 
aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu nebo jeho ukládáním 
2. riziko – poranění fyzických osob při stříhání a krácení výztuží 
opatření – při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky 
X. Zednické práce 
1. riziko – zranění při dopravě betonové směsi 
opatření – stoje pro zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, 
aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2. riziko – zasažení očí maltou  
opatření – při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí malty je nutno používat 
vhodné osobní ochranné pracovní prostředky  
3. riziko – poranění o složený materiál při práci 
opatření – materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
4. riziko – zřícení čerstvě vyzděné zdi 
opatření – na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, 
a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
5. riziko – narušení stability zdi osazením předmětů nebo technologií 
opatření –  osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být 
z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 




6. riziko – sesunutí čerstvě osazené vodorovné nosné konstrukce 
opatření – vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí 
jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
XI. Montážní práce 
1. riziko – ohrožení fyzických osob a konstrukcí při montážních pracích 
opatření – montážní práce začnou až po náležitém převzetí montážního pracoviště 
příslušnou osobou, která je odpovědná za jejich provádění, zhotovitel zajistí bezpečné 
provádění a budou dodržovány všechny bezpečností opatření 
2. riziko – nebezpečí zranění osob a poškození konstrukce 
opatření – pracovníci použijí montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené 
v technologickém postupu 
3. riziko – nebezpečný způsob a místo upevnění vázacích prostředků 
opatření – způsob, upevnění a seřízení vázacích prostředků bude voleno tak, aby proběhlo 
bezpečně 
4. riziko – nebezpečí špatného skladování zbývajícího materiálu 
opatření – zbývající materiál bude skladován na podkladcích na skládce materiálu 
5. riziko – nedostatečná síla zdvihacího prostředku a pro zdvihnutí zavěšených břemen 
zasypaných, upevněných, přimrzlých nebo přilnutých 
opatření – zdvihání a přemisťování zavěšených břemen bude provedeno v souladu 
s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, případná přimrznutá nebo jakkoli 
přilnutá břemena k podkladu je zakázáno zdvihat 
6. riziko – nebezpečí zranění osob během zdvihání a přemisťování dílce 
opatření – během zdvihání a přemisťování dílce se pracovníci budou zdržovat v bezpečné 
vzdálenosti a až po ustálení dílce nad místem montáže se provede osazení a jeho zajištění 




7. riziko – ohrožení bezpečnosti osob nedodržením technologického postupu montáže 
opatření – veškeré následující dílce se budou osazovat až po bezpečném uložení 
předcházejících dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci 
9.2.4 Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 
Náležitosti oznámení o zahájení prací 
1. Datum odeslání oznámení 
2. Název / jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo / adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka) 
3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště 
4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto 
nařízení 
5. Název / jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo / adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zhotovitele stavy a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení 
provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor 
6. Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště, 
případně podnikání koordinátora při přípravě stavby 
7. Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště, 
případně podnikání koordinátora při realizaci stavby 
8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací 
9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi 
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12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jedna 
jeho jménem 
9.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnanců 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. riziko – nedostatečné zabezpečení konstrukce 
opatření – způsob zajištění a rozměry konstrukce budou odpovídat povaze prováděných 
prací 
2. riziko – nebezpečí pádu z konstrukce 
opatření – konstrukce bude opatřena na okraji zábradlím v požadované výšce 
3. riziko – špatná konstrukce zábradlí 
opatření – zábradlí se bude skládat alespoň z madla a zarážky u podlahy, všechny prvky 
musí mít předepsané minimální rozměry 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. riziko – nezajištění a možnost pádu pracovníků 
opatření – pracovníci při práci ve výškách na okraji konstrukce budou používat vhodné 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, zaměstnanci se bezprostředně před jejich 




III. Používání žebříků 
1. riziko – nebezpečí zranění pracovníka při vzestupu a sestupu na žebříku 
opatření – pracovník bude vždy při vzestupu/sestupu otočen čelem k žebříku 
2. riziko – nebezpečí úrazu při vynášení břemen po žebříku 
opatření – po žebříku budou vynášena břemena maximálně do 15 kg 
3. riziko – nebezpečí zranění pracovníka 
opatření – po žebříku nebude současně vystupovat nebo sestupovat více než jedna osoba 
4. riziko – nebezpečí zborcení žebříku 
opatření – žebřík bude postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém a nepohyblivém 
podkladu tak, aby po celou dobu jeho používání byla zajištěna stabilita 
5. riziko – nebezpečí podklouznutí žebříku, případně zborcení žebříku 
opatření – žebřík bude zajištěn proti podklouznutí pomocí protiskluzových přípravků 
a jednotlivé díly žebříku budou zajištěny proti vzájemnému pohybu 
6. riziko – špatný technický stav konstrukce žebříku 
opatření – zaměstnavatel zajistí provádění pravidelných prohlídek žebříku 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. riziko – nebezpečí zranění špatným skladováním materiálu ve výškách 
opatření – materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou uloženy tak, aby byly zajištěny proti 
pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak i po jejím ukončení 
2. riziko – nebezpečí přetížení konstrukce určené k uložení materiálu ve výšce 
opatření – hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí a i hmotnost osob nesmí překročit nosnost 





V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. riziko – nebezpečí pádu osob nebo předmětů 
opatření – prostor bude bezpečně zajištěn ochranným zábradlím 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
1. riziko – nebezpečný stav konstrukce 
opatření – konstrukce bude splňovat veškeré bezpečnostní opatření (pevnost, odolnost, 
stabilitu, rozměry, tvar apod.) 
2. riziko – nedostatečná kontrola dočasné stavební konstrukce 
opatření – lešení bude v průběhu pravidelně kontrolováno 
3. riziko – špatná montáž lešení 
opatření – montáž konstrukce lešení bude provedena podle návodů na montáž, které budou 
zaměstnancům k dispozici a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá 
IX. Přerušení práce ve výškách 
riziko – nebezpečí zranění osob při práci ve výškách při nepříznivého počasí 
opatření – práce bude přerušena při nepříznivých klimatických podmínkách (bouře, déšť, 
sněžení, tvoření námrazy), zvýšené povětrnostní situace (při práci na pojízdných lešeních, 
použití závěsů na laně u polohovacích systémů při čerstvém větru o rychlosti nad 8 m/s – síla 
větru 5 stupňů Bf, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s – síla větru 6 stupňů 
Bf), snížené viditelnosti (dohlednost v místě práce menší než 30 m) a teplotě prostředí během 
provádění prací nižší než -10°C 
XI. Školení zaměstnanců 
riziko – nebezpečí zranění zaměstnanců 





9.4 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Dále bude brán ohled na následující předpisy. 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen 
a zaměstnanců 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 
zavěšených břemen 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů 
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
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10.1 Stroje  
10.1.1 Míchací centrum 
Míchací centrum se skládá ze dvou částí. Jedna část je silo na suchou maltovou směs, 
na které je připevněna ze spodní strany horizontální kontinuální míchačka PFT HM 106. 
Tento soubor je připojen na přívod vody a elektrické energie. 
10.1.2 Silo 
Objem: 8,5 m3 
Výška: 5,3 m 
Půdorysné rozměry: 2 x 2 m 













10.1.3 Horizontální kontinuální míchačka 
Míchací výkon: 20 - 50 l/min 
Dávkovací hřídel: 35 l/min 
Výkon motoru: 3,0 kW 
Připojení vody: 2,5 bar, 3/4“  
Rozměry (d/v/š): 1300/210/500 mm 
Hmotnost: 82 kg (bez řídící jednotky)  








10.1.4 Nákladní automobil (valník, hydraulická ruka) 
Tatra PHOENIX  6x6, hydraulická ruka FASSI F80A.21, valníková nástavba. 
Nákladní automobil bude sloužit k primární dopravě materiálu na staveniště. Hlavním 
převáženým materiálem budou palety se všemi zdícími prvky (maximálně 10 palet), dále 
budou přepravovány překlady uloženými na paletách či volně a svazků výztuží z armovny. 
Nákladním vozem budou na stavbu dále dopraveny menší strojní zařízení (kontinuální 
míchačky,…), prvky dřevěného bednění, ocelové dveřní zárubně a další drobný materiál. 
Automobil je doplněn o hydraulickou ruku, kterou bude materiál nakládán a vykládán 
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na místo uložení. Zdící prvky budou dopravovány ze skladu dodavatele Heluz. Ocelové 
výztuže budou dopravovány z armovny. Ostatní menší materiály budou dodavateli 
dopraveny do centrálního skladu zhotovitele stavby v Jihlavě a odtud dovezeny na stavbu. 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou je ve vlastnictví zhotovitele. 
Tatra PHOENIX 6x6 
Motor výkon: 300 kW  
Motor objem: 12,9 dm3 
Kabina: 2 dveřová, 2 sedadla 
Rozvor: 3900 + 1320 mm 
Maximální hmotnost: 30000 kg 
Maximální užitné zatížení: 17500 kg 
Maximální přípojná hmotnost 24000 kg 
Maximální rychlost (omezovač): 85 km/h 
Rozměry ložné plochy nástavby: 6,315 x 2,55 m 




IVECO AD340T41B s nástavbou betonmix Stetter AM 9 FHC3 UltraEco slouží 
k dopravě betonové směsi do stropních konstrukcí. Betonová směs bude dopravována 
z prodejního místa společnosti CEMEX přímo na stavbu. Směs bude na stavbě pomocí 
skluzu umisťována do bádie a následně pomocí jeřábu přepravována na místo uložení. 
Autodomíchávač je vlastnictvím dodavatele betonové směsi. 
IVECO AD340T41B 
Motor výkon: 265 kW 
Motor objem: 12 dm3 
Kabina: 2 dveřová, 2 sedadla 
Rozvor: 1800 + 3000 + 1 370 mm 
Maximální hmotnost: 33400 kg 
Maximální užitné zatížení: 19800 kg 
Maximální rychlost (omezovač): 90 km/h 
 
Betonmix Stetter AM 9 FHC3 UltraEco 
Jmenovitý objem: 9 m3 
Stupeň plnění: 56,7 % 
Sklon bubnu: 12,45 ° 
Hmotnost nástavby: 3770 kg 
Průměr bubnu: 2300 mm 
Výška násypky: 2499 mm 
Průjezdná výška: 2503 mm 




Obr. 20 - Autodomíchávač IVECO AD340T41B [20] 
 
10.1.6 Avie A 31 (nástavba kontejner) 
Motor výkon: 61 kW 
Motor objem: 3595 cm3 
Kabina: 2 dveřová, 2 sedadla 
Rozvor: 3240 mm 
Maximální hmotnost: 5990 kg 
Maximální užitné zatížení: 3130 kg 
Maximální rychlost (omezovač): 85,5 km/h 
Objem kontejneru: 6m3 
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Obr. 21 - Avie A 31 (nástavba kontejner) [21] 
 
10.1.7 Tatra T815 8x8, nástavba silonosič 
Transportní silo na suché maltové směsi bude na stavbu dopraveno nákladním 
automobilem Tatra T815 s nástavbou silonosiče. Pomocí nástavby bude silo umístěno 
na určenou zpevněnou plochu. Silo bude dovezeno ze skladu zhotovitele do skladu 
dodavatele směsi Heluz zde bude naplněno a dovezeno na stavbu. Nákladní automobil 
je ve vlastnictví zhotovitele. 
Technické údaje: 
Motor PACCAR MX 340 výkon: 340 kW 
Kabina: 2 dveřová, 2 sedadla 
Rozvor: 2 150 + 2 300 + 1 320 mm 
Maximální hmotnost: 44000 kg 
Maximální užitné zatížení: 28250 kg 
Maximální rychlost (omezovač): 85 km/h 
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10.1.8 Volvo FM 340 nástavba SILO 
Motor výkon: 249 kW 
Motor objem: 7,7 dm3 
Kabina: 2 dveřová, 2 sedadla 
Rozvor: 3200 mm 
Maximální hmotnost: 23000 kg 
Maximální užitné zatížení: 19000 kg 
Maximální rychlost (omezovač): 90 km/ 
Objem sila: 10,3 m3 
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Obr. 23 - Volvo FM 340 [23] 
 
 
10.1.9 Volvo FH13 540 42T  
Nápravy: 4x2 
Objem: 12 777 ccm 
Výkon: 405 kW 
Počet míst: 2 
Celková hmotnost: 19 000 kg 
Zatížení zadní nápravy: 13 000 kg 
















10.1.10 3-nápravový valníkový návěs Schwarzmüller 
Maximální zatížení: 27 t 
Vlastní hmotnost: 5,6 t 
Vnitřní délka ložné plochy: 13,62 m 
Vnitřní šířka ložné plochy: 2,48 m 
Výška bočnic: 1,2 m 
Rozvor: 2 x 1310 mm 







10.1.11 LIEBHERR LTM 1050- 3,1 
Výkon motoru: 270 kW 
Maximální nosnost: 50 t 
Maximální vodorovný dosah: 38 m 
Maximální výškový dosah: 54 m 
Počet os podvozku: 3 




10.1.12 Badie na beton model FE 1034C.12 
Objem: 1 000 l 
Výška: 880 mm 
Nosnost: 2 400kg 
Hmotnost: 385 kg 








10.1.13 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Stavební výtah bude sloužit k dopravě materiálu a osob do druhého podlaží. Výtah 
nabízí místo pro dvě velká kolečka nebo dvě velké palety. 
Nosnost: 850 kg 
Rychlost zdvihu: 24m/min 
Max. výška: 100 m 
Napájení: 400V / 16A 
Rozměry koše: 160 x 140 x 110 cm 
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10.1.14 Transporter T6 




10.1.15 Nakládací  Eurovidle 
Eurovidle EZS-15.43 U 
Vidlicový návěs je nezbytný pro přepravu materiálu skladovaného na dřevěných 
paletách. Závěs bude upevněn na autojeřáb v případě vykládky materiálu a při přemisťování 
materiálu na paletách na jednotlivá patra na objektu. Nakládací vidlice s vyrovnáním 
hmotnosti. 
  
Délka vidlic 1000-1180 
Jmenovitá nosnost: 1 500 kg 
Průřez hrotu: 100 x 41 mm 
Celková výška B: 2350 mm 
Nakládací výška: 1 600 mm 
Vnější rozteč vidlic: 530-840 mm 












10.1.16 Paletový vozík M25  
 
Nosnost: 2500 kg 
Délka vidlic: 1150 mm 
Vnější rozteč vidlic: 540 mm 
Nabírací výška vidlic: 85 mm 
Maximální zdvih: 200 mm 
Kola vidlic: tandemová - polyuretan 
Řídící kola: polyuretanová 
Hmotnost vozíku: 70 kg 





10.1.17 Stavební míchačka Lescha STAR 150 (230 V) 
Stavební míchačka Lescha STAR 150 bude sloužit k přípravě betonu pro vyplnění 
základových kalichů po zakotvení sloupů v přízemí, dále pro přípravu zálivek a směsí 
potřebných k vyplnění ložných spár a při montáži prefabrikovaných prvků. 
 
Elektrické napětí: 230/50 V/Hz 
Hmotnost: 49 kg 
Objem bubnu: 130 l 
Max. objem suché směsi: 80 l 
Max. objem mokré směsi: 97 l 
Ve složeném stavu: 1130 x 715 x 1330  













10.2 Pomůcky pro zdění 
10.2.1 HELUZ nanášecí válec SBC 
Nanášecí válec se používá pro nanášení malty pro tenkou celoplošnou spáru 
na broušené zdivo. 














10.2.2 Nivelační souprava (rotační laser) 










10.3 Ruční elektrické nářadí 
10.3.1 Profi pila HELUZ se základní sadou pilových listů 
Obr. 35 - Profi pila Heluz [35] 
 
 
10.3.2 Svářečka Einhell BT-EW 160 
Příkon: 4 000 W 
Napájecí napětí: 230 V/400V/50Hz 
Svářecí proud: 55-160 A 
Napětí při chodu na prázdno: 48 V 
Jištění: 16 A 
Elektrody: 2 – 4 mm 
Rozměry: 470 x 270 x 340 mm 
Hmotnost: 22,5 kg 
Chlazení ventilátorem 
Plynulá regulace svářecího proudu 
Tepelná pojistka s kontrolkou 
Pojízdná 
















10.3.3 Ponorný vibrátor TREMIX VH 38 
Tento typ ponorného vibrátoru jsem volil, protože jeho výkon je dostatečný 
pro objem prací, který se na téhle stavbě provádí. Použití: Hutnění betonové směsi věnce. 
Parametry pohonná jednotka: 
Hmotnost: 5 kg 
Napětí: 230/50 V/Hz 
Příkon: 2,3 kW 
Jmenovitý proud: 10 A 






Parametry ponorný vibrátor: 
Průměr hlavice: 38 mm 
Délka hlavice: 345 mm 
Délka ohebné hřídele: 1/2/3/4 (m) 
Hmotnost: 4,1 kg 
Otáčky: 13 500/min 






10.4 Další elektrické nářadí 
 Křížový laser 
 Úhlová bruska 
 Příklepová vrtačka  
 Bourací kladivo 
 Míchadlo na maltu  
 Elektrický hoblík 
 Přímočará pila 
 Kotoučová pila 
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V bakalářské práci jsem zpracovával stavebně technologickou studii etapy hrubé 
vrchní stavby. Jako podklad jsem si zvolil projekt objektu volnočasových aktivit, který jsem 
vypracoval na střední škole. Cílem práce bylo vytvoření technologických předpisů pro 
provedení svislých konstrukcí z tvárnic HELUZ a vodorovných nosných konstrukcí 
z prefabrikovaných dílců GOLDBECK. V technologických předpisech jsem popsal postup 
prací podle normy a pokynů výrobce. Pro tyto konstrukce jsem zpracoval kontrolní 
a zkušební plány. 
Další částí bakalářské práce bylo navrhnutí vhodných dopravních tras 
od jednotlivých dodavatelů k místu výstavby. Jednotlivé dodavatele jsem volil s ohledem 
na vzdálenost a kvalitu dodavatele. Při návrh jsem posoudil několik kritických bodů, které 
by mohly bránit bezproblémové cestě na stavbu. Jednou částí ze zadání bylo navrhnutí 
situace zařízení staveniště a vytvoření technické zprávy zařízení staveniště.  
K tvorbě časového harmonogramu hrubé vrchní stavby jsem použil software 
CONTEC. Další program, který jsem použil při tvorbě práce je BUILDpower S. Pomocí 
tohoto programu jsem vypracoval položkový rozpočet hrubé vrchní stavby.  
Všechny použité postupy, technologie a stroje jsem volil s ohledem na, co nejvyšší 
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